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Abstrakt  
 Diplomová práce se zabývá vyţitím studie proveditelnosti při sestavování 
projektové ţádosti o finanční podporu z fondů EU. Práce se ve své teoretické části 
zabývá popisem základů projektového managementu a jeho nástrojů, nedílnou součástí 
teoretické části je i seznámení se s Regionální politikou EU a Operačními programy. 
Cílem práce je, v její praktické části, sestavení studie proveditelnosti projektu, který 
bude vyuţit k získání dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
 
 
Abstract  
 The submitted thesis is focused on the utilisation of the feasibility study during 
the preparation of project applications for financial assistance from EU funds. The 
thesis describes the basics of the project management and its tools in the theoretical 
part. The inseparable part from the theoretical part informs us also about EU regional 
policy and Operational programmes. The goal of the thesis is the preparation of the 
feasibility study of the project in its practical part. This project will be used to obtain a 
grant from the Human Resources and Employment Operational Programme (HREOP). 
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ÚVOD 
 Vzhledem k současné ekonomické situaci, vyuţívají lidé čím dál častěji 
moţnosti financování projektových záměrů za pouţití různých dotačních programů. 
Jednou z takových moţností je spolufinancování projektů ze zdrojů EU. Přiznání dotace 
však předchází mnoho kroků, které musí kaţdý ţadatel splnit. Z tohoto důvodu se kaţdý 
ţadatel musí podrobně seznámit s problematikou moţností získání dotací. Vhodnou 
metodou k úspěšnému získání finančních prostředků z fondů EU je pouţití projektového 
managementu. 
 K posouzení realizovatelnosti projektu se často vyuţívá studie proveditelnosti. 
Správné sepsání projektové ţádosti vycházející ze studie proveditelnosti je klíčem 
k úspěšnému získání dotace. Z tohoto důvodu si práce dává za cíl představit a sestavit 
studii proveditelnosti konkrétního projektu. 
Práce je koncipována do tří hlavních kapitol. První část je zaměřena na 
teoretické uvedení zkoumané problematiky, tedy projektového managementu a kohezní 
politiky EU. Druhá část představí prostředí vybraného projektu a moţnosti jeho 
spolufinancování ze zdrojů EU. Poslední část uvede studii proveditelnosti zvoleného 
projektu ţádajícího finanční prostředky z vybraného evropského fondu, včetně 
náleţitostí spojených s projektovou ţádostí. 
Jako nejvhodnější empirická metoda zkoumání uvedeného tématu byla zvolena 
metoda případové studie, přičemţ bude vyuţito především deskriptivního způsobu 
vyjádření s vyuţitím analýzy projektu ţádajícího finanční prostředky z EU. Popisným 
způsobem poznání budou vysvětleny jednotlivé jevy a zkoumaná problematika. 
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
 
Cílem diplomové práce je sestavení studie proveditelnosti v míře jejího pouţití 
v ţádosti o finanční dotaci na projekt, jehoţ záměrem je systémové zvýšení efektivnosti 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR a zkvalitnění veřejných sluţeb vyplývajících z jeho 
kompetencí. Tímto faktem se zabývá popis současného stavu a důvod realizace daného 
projektu.  
Teoretická část práce bude slouţit k seznámení s aplikací projektového 
managementu v rámci plánování a realizace projektu, v tomto případě projektu 
zabývajícím se financováním z evropských fondů. V rámci projektového managementu 
je obecně popsán projekt, jeho vlastnosti a specifika, dále nástroje slouţící 
projektovému managementu, studie proveditelnosti, jakoţto nedílná součást ţádosti      
o dotaci a finanční analýza zabývající se ekonomickou stránkou projektu. Další částí 
teorie je představení Regionální politiky EU a popsání operačních programů. 
Praktickou částí diplomové práce bude popsání potřeby realizace projektu a jeho 
určení v rámci operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Hlavní části práce 
pak bude následně sestavení studie proveditelnosti podrobně popisující projekt ţádosti   
o dotaci.    
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 
 V této části diplomové práci se budu zaobírat seznámením se s teoretickými 
poznatky zpracování projektu a pochopením role Evropské unie v rámci podpory 
členských států. Hlavními body této teoretické části tak bude projektový management, 
společně se studií proveditelnosti, finanční analýzou a posléze seznámení se 
s problematikou regionální politiky Evropské unie a operačními programy.  
 
  
2.1 Projektový management 
V rámci této části postupně představím základní prvky projektového 
managementu. 
 
 
2.1.1 Projekt 
 
Projekt bývá často definován jako série aktivit, které jsou zaměřené na to, aby 
byly naplněny jasně specifikované cíle do určitého času a v rámci definovaného 
rozpočtu. Existuje mnoho definic projektu, shodují se však v tom, ţe je to jednoznačná 
skupina koordinovaných aktivit s jasně daným začátkem a koncem, provedených 
jednotlivcem nebo týmem za účelem splnění specifických cílů v rámci definovaného 
času, nákladů a pracovních parametrů. Projekty mohou být také ukončeny, jestliţe uţ 
není potřebný produkt nebo sluţba, která představovala cíl projektu. Podstatou projektů 
je zavedení dosud neexistujících produktů nebo sluţeb, po nichţ existuje v dané chvíli 
poptávka.  
Projektem se obecně rozumí „jedinečná soustava činností směřujících k předem 
stanovenému a jasně definovanému cíli, která má určený začátek a konec, která 
vyţaduje spolupráci různých profesí, váţe jejich kapacity a jejich úsilí a vyuţívá 
(případně spotřebovává) pro vytvoření cílových výstupů informace, materiál, peníze, 
schopnosti a dovednosti zúčastněných lidí. Projekt musí splňovat formální náleţitosti 
a být v souladu s podmínkami programu, tzn. přispívat k naplnění cíle, zaměření 
a monitorovacích ukazatelů příslušného opatření. Projekt musí být udrţitelný minimálně 
po stanovenou dobu.“ (4) 
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Pro projekty jsou dále charakteristické to, ţe jsou: 
 Nástrojem ke změně. 
 Nerutinní a jedinečné. 
 Sloţené ze vzájemně propojených aktivit. 
 Realizovány lidmi, kteří spolu za normálních okolností běţně nepracují. 
 Dočasné. 
 Mají zřetelně stanovený začátek a konec. 
 Navrţené tak, aby dosáhly jasného cíle. 
 Často riskantní a plné nejistoty. 
Proto by kaţdý projekt měl mít jasně definované nositele, primární cílovou 
skupinu konečných příjemců, systém zodpovědnosti a pravomocí, přesně stanovený 
rozpočet, systém průběţného vyhodnocování a zpětné vazby a jasně definovaná kritéria 
pro kontrolu stanovených cílů. Před zahájením projektu je vhodné provést finanční 
a ekonomickou analýzu, která prokáţe, ţe přínos převýší jeho náklady. (4) 
 
Projekt má následující charakteristické vlastnosti: 
 Cíl - produkt / sluţbu tj. a jejich funkčnost / parametry. 
 Kvalitu s jakou má být cíl realizován (metriky). 
 Zdroje, za pomocí kterých bude cíl naplněn. 
 Čas, ve kterém je třeba odevzdat hotový produkt. 
 Náklady - tj. rozpočet, který bude čerpán. 
 Rizika, pro přípravu postupů jak se jim vyhnout nebo co dělat pokud 
nastanou. 
 Omezení, která projekt budou ovlivňovat. 
 
Cíl a kvalita 
Není horší varianta pro dodavatele, neţ nedostatečně definovaný cíl - tj. produkt, 
který má dodat zadaný včetně metrik, které musí splnit při akceptačních testech (např. 
počet transakcí zpracovaných za sekundu, objem přenesených dat za jednotku času, čas 
odezvy aplikace, maximální počet tolerovaných chyb apod.) Samozřejmostí by měla být 
kvalitní dokumentace. Pokud na konci projektu nevyhovuje dodaný produkt, je uţ 
opravdu pozdě začít přepracovávat nebo doplňovat funkce (mimo drobných úprav, které 
jsou samozřejmě naopak obvyklé). Dodavatel pak nemá jinou ochranu neţ dokument - 
smlouvu, ve které se zavazuje, co a v jaké kvalitě dodá za dohodnutou cenu. Zároveň by 
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neměl přistoupit na smlouvu, která toto jednoznačně nevymezuje, protoţe pokud naplní 
pouze nepřesné a špatné zadání a zadavatel nebude spokojen, riskuje přinejmenším svou 
pověst. (21) 
 
Čas a náklady 
Stejným způsobem je moţné nahlíţet na dodrţení času dodávky a náklady 
(souvisí s riziky a větším čerpáním zdrojů) jejich dodrţení sice není zcela pravidlem, ale 
můţe být ošetřeno ve smlouvě, která můţe dodavatele v případě překročení času 
dodávky stanovit penalizaci, případně dopředu počítat s tolerancí pro navýšení nákladů 
(v případě naplnění stanovených podmínek). Opět je ve hře image dodavatele, která 
můţe být poškozena v případě výrazného překročení jednoho z těchto parametrů. (21) 
 
Omezení a rizika 
Poslední, ale ne nejméně důleţitá jsou rizika a omezení. Jiţ ve fázi plánování by 
mělo být vyhodnoceno, co projekt ovlivní (např. kurz koruny), omezuje (např. výrobní 
zařízení, hardware) a co můţe projekt ohrozit. Při analýze rizik je třeba vyhodnotit míru 
pravděpodobnosti a velikost dopadu na projekt, pokud k události dojde a naplánovat pro 
takový případ další postup. Přitom platí, ţe riziko, které nastává s pravděpodobností 
100%, je omezení. (21) 
 
Tato pravidla (s malými odchylkami) platí i při interních projektech tj. uvnitř 
firmy - kdy dodavatelem je například vlastní oddělení vývoje. Ačkoliv zde probíhá 
financování projektu jiným způsobem, neúspěšný projekt je pro kaţdou firmu zbytečná 
zátěţ, která se v konečném důsledku zákonitě projeví na její pozici mezi konkurencí. 
Na druhé straně existuje řada projektů, které ušetřily spoustu peněz právě tím, ţe byly 
včas zastaveny (ideálně ještě ve fázi analýzy a plánováni) pokud bylo například 
zjištěno: 
 náklady na realizaci převýší jejich následný přínos, 
 zadání není technicky realizovatelné, 
 zadání je nesmyslné, 
 produkt/sluţba jiţ není potřeba (změna na trhu). 
Zároveň existuje řada projektů, které naopak spousty peněz promrhaly a byly 
zastaveny buď pozdě, nebo přinesly ve výsledku špatný, nefunkční a nevyhovující 
produkt, jehoţ vyuţití nepřineslo poţadované výsledky. (21) 
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Typy projektů: investiční a neinvestiční projekty 
Rozlišujeme dva typy projektů, a to projekty investiční a neinvestiční. Projekty 
investiční (tzv. tvrdé projekty) jsou primárně zaměřeny na pořízení investičního 
majetku, který dále slouţí jako nástroj k realizaci výstupů a naplňování cílů projektu. 
Tyto projekty jsou také označovány jako projekty infrastrukturální. Příkladem tohoto 
typu projektů můţe být rekonstrukce učeben střední školy (infrastruktura pro 
vzdělávání) či výstavba hotelu v turisticky atraktivní oblasti (infrastruktura pro rozvoj 
cestovního ruchu). Neměli bychom však zapomínat, ţe smyslem těchto projektů není 
pouze fyzická realizace konkrétní stavby, ale pořízení nástroje pro umoţnění 
provozování dalších veřejně prospěšných aktivit (zvýšení úrovně vzdělání, resp. tvorba 
nových pracovních míst v odvětví cestovního ruchu a zvýšení příjmů regionu 
z turismu). 
 Naopak projekty neinvestiční (tzv. měkké projekty) se zaměřují na podporu 
realizace činností, kde pořizování majetku je pouze podpůrnou záleţitostí a je značně 
omezeno. Příkladem tohoto typu projektu mohou být nejrůznější realizace v oblasti 
vzdělávání či poskytování sociálních sluţeb (zavádění nových vzdělávacích programů 
či nových forem výuky, zpřístupnění vzdělání osobám, kterým toto bylo doposud 
znemoţněno, zvyšování moţnosti uplatnění na trhu práce, apod.). 
 Z podstaty uvedené definice je zřejmé, ţe zatímco u projektů neinvestičních se 
efekty (výstupy) projeví jiţ v průběhu projektu (po dobu jeho trvání), u investičních aţ 
po jejich ukončení (po dobu trvání projektu budujeme nový hotel, ale pracovní místa 
pro nové zaměstnance můţeme zřídit aţ po jeho dokončení a kolaudaci). Proto 
u projektů investiční povahy sledujeme navíc ještě tzv. provozní fázi, kde je 
kontrolováno (monitorováno), nakolik ţadatel plní výstupy, ke kterým se ve smlouvě 
zavázal. (4) 
 Produkt projektu je cíl, výsledek nebo jiný výstup projektu, který má být 
realizací projektu vytvořen. Pro produkt projektu platí jedna z moţností nebo téţ jejich 
kombinace: 
 je kvantifikovatelný a můţe představovat ucelený fyzický objekt nebo 
jeho část, 
 generuje určitou sluţbu, například zlepšení výkonnosti podnikového 
procesu, 
 vytváří výsledek, který se stává vstupem pro jiné interní nebo externí 
procesy, například dokument jako výsledek výzkumného projektu. (9) 
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2.1.2 Management v projektování  
 
V odborné veřejnosti se často nedělá rozdíl mezi pojmem řízení projektů 
a pojmem projektové řízení. Pokládají se za synonyma, ale není to správné. Je zřejmé, 
ţe kaţdý projekt je potřeba naplánovat (včetně jeho vypracování) a posléze i řídit jeho 
realizaci. Souhrnně pro tuto činnost pouţíváme pojem řízení (management) projektu. 
 V řízení projektu jsou uvedeny manaţerské činnosti specifické v tom, ţe jde 
o neopakovatelný proces vylučující rutinní přístup. Management projektu je specifickou 
metodikou plánování, tvorby a realizace projektu. (6) 
 
Obr. 1: Manaţerské činnosti v projektovém managementu (Zdroj: Vlastní zpracování, Upraveno 
dle NĚMEC, V. Projektový management. 2002) 
 
Projektové řízení jako kaţdé jiné s sebou přináší výhody a nevýhody. 
Potenciální výhody a nevýhody projektového managementu výstiţně vymezila Alena 
Svozilová:  
Výhody: 
 Ke všem aktivitám, které jsou součástí projektu, je přiřazena odpovědnost bez 
ohledu na případné změny realizačního personálu. 
 Je jasně definován časový a nákladový rámec realizace. 
 Realizační zdroje projektu jsou přiděleny na dobu trvání projektu a poté jsou 
uvolněny pro jiné projekty nebo spotřebovány, coţ umoţňuje větší flexibilitu 
a efektivitu ve vyuţívání těchto zdrojů. 
Projektový management 
Management projektu 
Plánování 
projektu 
Vypracování 
projektu 
Řízení realizace 
projektu 
Organizování a koordinování projektů 
Vytváření  
podmínek 
Koordinace 
projektů 
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 Jsou vytvořeny podmínky pro sledování skutečného průběhu oproti plánu, 
v průběhu realizace je moţno definovat odchylky oproti plánu a efektivně 
směřovat korektivní akce. 
 Systém rozdělení odpovědností na řízení projektu a pravidla eskalace problémů 
umoţňují plynulé řízení bez nutnosti nadměrného dohledu ze strany 
zákazníka/sponzora projektu. 
 Principy řízení přispívají k získání souhlasu o naplnění nebo překročení 
plánovaného cíle projektu. 
 Systémový přístup k řízení projektu generuje celou řadu informací s výhodou 
pouţitelných pro realizaci dalších projektů. (9) 
 
Nevýhody: 
 Komplexní rozsah projektů a zařazení projektu do hierarchie projektů, které jsou 
součástí komplexního programu. 
 Specifické poţadavky zákazníka projektu, často se objevující aţ v průběhu 
realizace. 
 Organizační změny ve společnosti, které nastávají v průběhu projektu. 
 Rizika projektu a obtíţně předvídatelné vnější vlivy. 
 Změny v technologii. 
 Plánování a oceňování v předstihu před vlastní realizací. (9) 
 
 
2.1.3 Ţivotní cyklus projektu  
 
Řízení projektového cyklu má zajistit celkové zdokonalení, a to tak, ţe během 
klíčových částí přípravy a implementace projektů a programů dohlíţí na řádné 
posouzení proveditelnosti, strukturovaný monitoring a hodnocení a rozhodování 
podloţené potřebnými informacemi.  
 Nedefinuje pouze různé fáze, ale i různé aktéry, kteří se na procesu podílejí, 
a způsoby rozhodování, kterých se uţívá. Trvání jednotlivých fází se liší projekt od 
projektu. Všechny části projektového cyklu jsou organizovány podle jasného logického 
rámce. Fáze se musí doplňovat, řídit stejnými principy a naznačovat další směr 
pokračování, co se týče časového i obsahového hlediska. Jedině tak budou projekt 
a jeho implementace zahrnovat všechny potřebné detaily a zároveň budou odpovídat 
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širším cílům operačního programu, budou relevantní vzhledem k záměrům a místním 
rozvojovým strategiím a přinesou výsledky, které budou dlouhodobě udrţitelné. (4) 
 
 Dle Svozilové neexistuje jednotný popis ţivotního cyklu projektů. Kaţdý autor 
rozděluje ţivotní cyklus do různých fází. Obecná definice dle PMBOK je: 
 Ţivotní cyklus projektu je souborem obecně následných fází projektu, jejichţ 
názvy a počet jsou určeny potřebami kontroly organizace, která je v projektu 
angaţována. (9) 
 
Obr. 2: Hlavní procesy projektového managementu (Zdroj: Vlastní zpracování, Upraveno dle 
http://www.12manage.com/methods_pmi_pmbok.html) 
 
Základní rozdělení ţivotního cyklu projektu: 
 Konceptuální návrh  
Formulace základních záměrů, hodnocení přínosů a dopadů realizace projektu, 
odhady nákladů a času potřebného na vlastní realizaci, předběţná analýza rizik. 
 Definice projektu 
V podstatě se jedná o zpřesnění výstupů fáze – diversifikace cílů, výčet 
subsystémů a jejich vnitřních rozhraní, příprava metodik a disponibilních 
znalostí a dovedností, identifikace zdrojů, nastavení realistického časového 
rámce a propočet nákladů, definice rizik a předpokladů omezení jejich dopadů, 
příprava detailních plánů na realizaci projektu. 
 
Zahájení Plánování 
Provedení Kontrola 
Ukončení 
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 Produkce 
Vlastní realizace neboli pořízení projektu – řízení prací a subdodávek, kontrola 
postupu podle časového plánu a rozpočtu, řízení komunikace a nezbytné 
projektové dokumentace, kontrola kvality a účinnosti dosaţení jednotlivých 
dílčích cílů, testování výstupů, pořízení dokumentace jako podklad pro uţívání 
předmětu projektu a tvorba plánu podpory v operačním období. 
 Operační období 
Vlastní uţívání předmětu projektu – integrace předmětu projektu do existujících 
organizačních systémů společnosti uţivatele, hodnocené technologických, 
sociálních a ekonomických dopadů realizovaného projektu v rámci předpokladů 
daných v konceptuálním období, zpětná vazba pro plánování dalších projektů 
a hodnocení úrovně spolupracujících systémů. 
 Vyřazení projektu 
Převedení předmětu projektu do stadia podpory a do případné odpovědnosti 
organizace, která podporu poskytuje, převedení zdrojů na jiné projekty, 
zpracování poučení a získaných zkušeností z řízení daného projektu. (9) 
Fáze ţivotního cyklu projektu: 
 Předinvestiční fáze 
Je nejdůleţitější částí celého projektu, plně za ní odpovídá vrcholový 
management firmy. Ten musí stanovit cíle (čeho se má dosáhnout) a definovat 
strategii projektu (způsob řešení problému) vedoucí k dosaţení cílů. K tomu je 
jmenován kmenový projektový tým. Stěţejním úkolem je prověření, zda je 
kaţdá fáze proveditelná (Studie proveditelnosti). 
 Investiční fáze 
Je nejpracnější a nejvíce nákladnou částí; odpovídají za ni členové vrcholového 
managementu – dozor projektu a manaţer projektu.  
 Fáze provozu a vyhodnocení  
V ní se výsledek projektu (realizovaný objekt) předává do uţívání, porovnají se 
dosaţené výsledky s plánovanými a získaná data se analyzují a zaznamenají pro 
budoucí potřeby. (6) 
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Obr. 3: Fáze ţivotního cyklu projektu (Zdroj: Vlastní zpracování, Upraveno dle NĚMEC, V. 
Projektový management. 2002) 
 
Ţivotní cyklus je rozdělen do fází z hlediska odpovědnosti za jejich řízení, ale 
téţ z hlediska vynakládání investic. To ovšem neznamená, ţe by předinvestiční fáze nic 
nestála. Pokud se na jejím konci rozhodne o přijetí projektu, pak se náklady na ni 
připočtou k investicím do projektu. Je-li však projekt zamítnut, náklady půjdou k tíţi 
reţie podniku. Kaţdá fáze má svůj začátek a konec. Řízení projektu se při přechodu 
z jedné fáze do druhé mění, ale do začátku do konce je sjednocují cíle, kvalita, náklady 
a čas. (6) 
 
 
2.1.4 Metody a nástroje projektového managementu  
 
S.M.A.R.T. 
SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v rámci projektového 
managementu (Project Management) efektivně definovat rámec či cíl projektu 
a navrhovaného řešení. Pravidla SMART lze ale uplatnit i v jiných oblastech, kde je 
třeba nějakým efektivním způsobem definovat cíle. Velice dobrým příkladem vyuţití 
těchto pravidel, se kterým je moţné setkat se ve velkých společnostech s kvalitně 
zavedenými nástroji pro Human Resource Management, je stanovení osobních cílů 
v osobním profilu zaměstnance (performance management). Zaměstnanec má povinnost 
zpravidla jednou nebo dvakrát do roka stanovit si své osobní cíle, které jsou při jeho 
zhodnocovacím procesu konfrontovány s realitou a zaměstnanec je pak na základě 
plnění svých osobních cílů, které si sám stanoví, hodnocen. 
V okamţiku, kdy v počáteční fázi projektového managementu definujeme obsah 
a cíle projektu, je nutno zamyslet se nad kvalitativními stránkami našeho vymezení. 
Řešení v rámci projektového managementu by mělo být definováno podle pravidel 
známých souhrnně jako SMART. (12) 
 
 
 
Předinvestiční 
fáze 
Investiční fáze 
Fáze provozu a 
vyhodnocení 
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Specific 
Navrhované řešení nebo příleţitost by měly být přesně popsány. Pokud jsme schopni 
jednoznačně odpovědět na otázku co je přesně a konkrétně předmětný problém a jak jej 
hodláme vyřešit, pak jsme problém popsali podle tohoto pravidla. 
Measurable 
Navrhované řešení by mělo být měřitelné. K vymezení tohoto pravidla nám pomůţe 
například otázka, která se ptá, jak poznáme, ţe řešení je úspěšné. Kaţdý projektový plán 
by měl obsahovat i kontrolu úspěšnosti našeho řešení, která musí být definována uţ na 
začátku. 
Aligned 
Řešení musí odpovídat potřebám svého příjemce. Je zřejmě jasné, ţe by nebylo vhodné 
navrhovat celostátní náborovou kampaň zaměřenou na studenty středních škol, pokud 
klient je lokálně orientovaná firma s potřebou specializovaných odborníků s mnoha lety 
zkušeností. 
Realistic 
Řešení musí být realistické. Při úvaze o tomto pravidle bychom si měli poloţit otázku, 
zda-li je moţné navrhované řešení vůbec realizovat a dosáhnout poţadovaných 
výsledků. Stanovení cíle například 200 uchazečů o volnou pracovní pozici během dvou 
týdnů je reálné v době a místě s vysokou nezaměstnaností, ale značně nadhodnocený cíl 
v době nebo místě s přezaměstnaností a nedostatkem volných cílových uchazečů. 
Timed 
Další otázku, kterou bychom si měli poloţit při vymezení navrhovaného řešení je 
časový rámec pro uvedení řešení v praxi. Například řešení vymezené jako „Náš tým 
navrhne strategii pro získávání nových zaměstnanců a naplnění volných pracovních 
pozic, která můţe být uvedena v praxi do května 20xx a která obsahuje alespoň tři 
technologická řešení doplněná o prvky osobního kontaktu.“ v sobě zahrnuje i dobu, do 
kdy klient můţe počítat se zhotovením zakázky. Tato definice navrhovaného řešení 
poskytuje odpověď na otázku, kdy bude současný problém řešen. (12) 
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Metoda logického rámce 
 Základem logického rámce je strom cílů, který nám spolu s ostatními nástroji 
pouţitými v logickém rámci umoţní předběţné rozvedení našeho mlhavého 
projektového nápadu. Nutí nás definovat aktivity projektu, zamyslet se nad tím, zda tyto 
aktivity budou generovat ţádoucí výstupy a za tyto výstupy povedou ke kýţenému cíli, 
kterého chceme dosáhnout, a to jak konkrétního projektového cíle, tak obecnějšího cíle, 
k jehoţ naplnění by měl projekt přispět. (10) 
 
 Proč? jsme se rozhodli napsat tento projekt – Definice cílů 
Odpověď definuje jednak širší cíl, tj. cíl na úrovni programu či opatření; cíl, na 
jehoţ naplnění jednotlivý projekt nestačí; projekt pouze přispívá k jeho naplnění 
– globální cíle, ale i konkrétní cíle, kterých chceme projektem dosáhnout. Cíl 
vyššího stupně, k jehoţ dosaţení je projekt jen jednou z předběţných podmínek 
(např. pokles nezaměstnanosti v daném regionu). 
 Co? realizace projektu – Definice výstupů 
Odpověď definuje výstupy projektu, co bude v rámci projektu nebo jeho 
jednotlivých částech skutečně zrealizováno, vytvořeno. 
 Jak? budeme postupovat při realizaci projektu – Definice klíčových aktivit 
Odpověď definuje činnosti, metody, způsoby, jak bude jednotlivých výstupů 
dosaţeno – aktivity projektu. (10) 
 
Ke kaţdému výstupu stanovíme aktivity projektu, jeţ podlé nás povedou k jejich 
dosaţení a jsou nezbytnou součástí daných výstupů. Je potřeba se ještě jednou zamyslet 
nad tím, zda navrţené aktivity logicky vedou k uvedeným výstupům a ty pak naplní 
předpokládaný účel projektu, který přispěje k hlavnímu cíli. (10) 
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Ganttovy diagramy 
 Ganttovy diagramy velmi jednoduše a názorně ukazují sled úkolů a jejich 
začátky a konce. Úkoly jsou zpravidla organizovány v posloupnosti shora dolů, zatímco 
časová osa je rozvinuta na horizontální linii. Tyto diagramy jsou dnes velmi často 
pouţívány – jsou jednoduché, dají se snadno vytvořit i bez specializované softwarové 
podpory a pro jejich pochopení není potřeba ţádné zvláštní kvalifikace. Tyto diagramy 
ve své původní podobě však mají několik slabin : (9) 
 
 Neukazují závislosti mezi úkoly 
 Změna v délce nebo začátku jednoho úkolu se nepromítne do zbývající části 
harmonogramu 
Tab. 1: Ganttův diagram (Zdroj: Vlastní zpracování, Upraveno dle SVOZILOVÁ, A. Projektový 
management. 2006) 
 
  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 
Úkol A                   
Úkol B                   
Úkol C                   
Úkol D                   
Úkol E                   
 
Tvorba Ganttova diagramu (postup):  
1. Vytvořit seznam všech činností, které jsou nutné pro úspěšnou realizaci   
    projektu.  
2. Odhadnout časovou náročnost kaţdé činnosti.  
3. Zaznamenat činnosti pod sebe na vertikální osu diagramu.  
4. Vyznačit časové intervaly na horizontální osu.  
5. Zakreslit u kaţdé činnosti vodorovnou čáru začínající v okamţiku, kdy je  
    očekáváno zahájení činnosti, konec je v čase ukončení aktivity.  
6. Při souběţné činnosti, je nutno respektovat poţadavek, předcházející etapa je  
    dokončena před začátkem na ni navazujícího kroku. (15) 
 
V současnosti se Ganttovy diagramy stále často vyuţívají jako přehledný nástroj 
pro komunikaci, jednání a diskusi a byly v softwarových nástrojích zdokonaleny 
o moţnosti všech typů vazeb s překryvy a prodlevami, moţností znázornění kritické 
cesty i nástroji pro porovnávání odchylek skutečného stavu projektu oproti plánu. (9) 
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2.1.5 Studie proveditelnosti  
 
Studie proveditelnosti (Feasibility Study), někdy téţ označovaná jako 
technickoekonomická studie, je dokument, který souhrnně a ze všech realizačně 
významných hledisek popisuje investiční záměr. Jeho účelem je zhodnotit všechny 
realizační alternativy a posoudit realizovatelnost daného investičního projektu, jakoţ 
i poskytnout veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí. 
Studie proveditelnosti je rozdělena do tematicky samostatných kapitol, 
členěných podle problematiky, kterou v souvislosti s investičním záměrem řeší. Tyto 
různé stránky výstavby a provozu projektu lze samozřejmě nejprve řešit per partes (krok 
po kroku – jednu po druhé), ale je nutné si uvědomit, ţe zvolené varianty řešení v rámci 
jednotlivých kapitol (témat) se vzájemně ovlivňují a úprava jedné z nich můţe mít 
a zpravidla také má, vliv na vhodnost zvolených variant řešení u témat zpracovaných 
v předešlém kroku. Tedy volba optimálního provedení z hlediska jedné stránky projektu 
můţe ovlivnit řešení ostatních témat. (24) 
 
Osnova studie proveditelnosti: 
 
Titulní stránka 
1. Obsah. 
2. Úvodní informace. 
3. Stručné vyhodnocení projektu. 
4. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap. 
5. Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix. 
6. Management projektu a řízení lidských zdrojů. 
7. Technické a technologické řešení projektu. 
8. Dopad projektu na ţivotní prostředí. 
9. Zajištění investičního majetku. 
10. Řízení pracovního kapitálu (oběţný majetek). 
11. Finanční plán a analýza projektu. 
12. Hodnocení efektivity a udrţitelnosti projektu. 
13. Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza). 
14. Harmonogram projektu. 
15. Závěrečné shrnující hodnocení projektu. 
Přílohy 
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1) Obsah  
Obsahuje zejména informace o počtu a struktuře kapitol a o tom, na které 
stránce je lze nalézt. 
2) Úvodní informace  
Na prostoru zhruba jedné stránky by měly být uvedeny následující údaje: účel, 
pro který je Feasibility Study zpracována a k jakému datu, identifikační údaje 
o zadavateli, zpracovateli studie a příslušných kontaktních osobách. 
3) Stručné vyhodnocení projektu  
Na tomto místě by měly být v rozsahu 1-2 stran popsány zásadní závěry, které 
vyplývají ze zpracované studie proveditelnosti. V tabulce uveďte zásadní 
ukazatele a jejich hodnoty spočtené z výsledných hotovostních toků resp. 
nákladů a výnosů obsaţených ve finálním finančním plánu, jakoţ i výsledky 
citlivostní analýzy. Ve stručné a shrnující podobě je zde uvedeno zhodnocení 
finanční efektivitu projektu, jeho realizovatelnost z hlediska všech prvků 
Feasibility Study a výsledky analýzy rizik. 
4) Stručný popis podstaty projektu a jeho etap  
Obsahuje komplexní popis hlavních charakteristik projektu a jeho etap. Jsou zde 
zodpovězeny základní otázky, jaký je název, smysl a zaměření projektu, jaké 
sluţby případně produkty budou díky projektu poskytovány a jaký problém řeší, 
kdo je investorem (resp. vlastníkem či provozovatelem) projektu, jaká je 
kapacita (velikost) projektu a jaká je jeho lokalizace, jakými etapami projekt 
prochází a čím jsou specifické, jak řešeno variantní zpracování v rámci studie 
a jaká jsou ostatní významná specifika projektu. 
5) Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix  
Zahrnuje popis všech marketingových aspektů projektu. Jsou zde řešeny 
všechny odhady a doporučení týkající se potřeb finálních uţivatelů, 
konkurenceschopnosti výstupů produktu, jak v případě veřejných tak 
i privátních projektů a to v následující struktuře, která vychází z výzkumné 
a analytické části (I) a přechází v části, které obsahují řešení daných problémů 
(II, III), ty jsou členěny dle rovin na strategické (II) a takticko-operativní (III). 
I. Analýza trhu a odhad poptávky. 
II. Marketingová strategie. 
III. Marketingový mix. 
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6) Management projektu a řízení lidských zdrojů  
Obsahem je plán a uspořádání problémů souvisejících s otázkou samotného 
managementu projektu. Pod tímto pojmem si lze představit veškeré plánování, 
organizování, řízení a kontrolu všech procesů, organizačních jednotek 
a veškerých lidských zdrojů. 
7) Technické a technologické řešení projektu  
Shrnuje veškeré podstatné technické a technologické aspekty projektu, jako je 
zvolená technologie, technické parametry jednotlivých zařízení, výhody 
a nevýhody těchto předpokládaných řešení, vyplývající technická rizika, 
potřebné energetické a materiálové toky, údaje o ţivotnostech jednotlivých 
zařízení, potřebné údrţbě a nákladnosti oprav, změny v provozní náročnosti 
vlivem opotřebení apod. 
8) Dopad projektu na ţivotní prostředí  
Popis veškerých kladných i negativních vlivů, které plynou z realizace projektu 
v jeho jednotlivých etapách. 
9) Zajištění dlouhodobého majetku  
Vymezení struktury dlouhodobého majetku, určení výše investičních nákladů, 
problematika servisních podmínek a případného znovupořízení, amortizační 
schéma apod. 
10) Řízení pracovního kapitálu (oběţný majetek)  
Vymezení struktury a velikosti oběţného majetku, jaké druhy materiálu, 
nedokončené výroby, výrobků a zboţí bude nutné skladovat a v jakých 
objemech, vzniklé pohledávky resp. Krátkodobé závazky, náročnost projektu na 
drţbu hotovostních prostředků a jejich řízení. 
11) Finanční plán a analýza projektu  
Komplexní finanční zohlednění předchozích bodů v následující struktuře: 
A. Základní kalkulace a analýza bodu zvratu 
I. Kalkulace. 
II. Analýza bodu zvratu. 
B. Finanční plán 
I. Plán průběhu nákladů a výnosů. 
II. Plánované stavy majetku a zdrojů krytí. 
III. Plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů). 
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12) Hodnocení efektivity a udrţitelnosti projektu  
Vyhodnocení projektu pomocí kriteriálních ukazatelů kalkulovaných 
z finančních toků (resp. nákladů, výnosů) jako např. NPV, IRR, Doba 
návratnosti, Index rentability 7 a finanční analýza projektu. 
13) Řízení rizik (citlivostní analýza)  
Vymezení největších zdrojů rizika v projektu, uvedení jejich pravděpodobností 
a event. opatření na jejich sníţení, výsledky citlivostní analýzy. 
14) Harmonogram projektu  
Časový plán jednotlivých činností a fází projektu, který by měl být zpracován do 
podoby harmonogramu. Mělo by z něj být patrné, kde jednotlivé činnosti 
začínají a kdy končí (pokud končí), které činnosti na které navazují a jaké se 
vzájemně překrývají. 
15) Podrobné závěrečné hodnocení projektu 
Komplexní a propracovaný závěr, který zahrnuje výsledné posouzení projektu 
ze všech uvaţovaných hledisek a vyjádření k realizovatelnosti a finanční 
rentabilitě projektu. (24) 
 
 
2.1.6 Finanční analýza  
 
Analýza nákladů a přínosů – CBA 
 
 Specifickým nástrojem finanční analýzy je analýza nákladů a přínosů (Cost-
Benefit Analysis – CBA). Její zvláštností je, ţe zahrnuje nejen náklady (újmy) a přímé 
výnosy plynoucí z projektu příjemci dotace, ale současně zahrnuje finanční zhodnocení 
i dalších „společenských“ přínosů, tj. uţitky a náklady i pro další subjekty. V této 
souvislosti hovoříme o obecně nebo veřejně prospěšných projektech. Tento postup dále 
umoţňuje zhodnotit také výhodnost investic do projektů, které nejsou ziskové 
z hlediska účetního, ale mají celospolečenský přesah mimoekonomického rázu. (10) 
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Základními otázkami, které CBA řeší, jsou : 
1) Jaký je přínos a pro koho. 
2) Co naopak komu bere. 
 
Výstupy, které jsou odpovědí na tyto otázky, jsou následně agregovány, převedeny na 
hotovostní toky a zahrnuty do stanovení ukazatelů, na jejichţ základě lze konstatovat 
přínos nebo negativní dopad na společnost. (10) 
 
Doporučený postup při zpracování CBA : 
1) Definujeme podstatu projektu. 
2) Vymezíme strukturu beneficientů. 
3) Popíšeme rozdíly mezi investiční a nulovou variantou. 
4) Určíme a kvantifikujeme všechny relevantní náklady a přínosy. 
5) Vyčleníme doplňkové neocenitelné náklady a přínosy a slovně je popíšeme. 
6) Převedeme ocenitelné náklady a přínosy no hotovostní toky. 
7) Stanovíme diskontní sazbu. 
8) Vypočítáme kriteriální ukazatele. 
9) Provedeme citlivostní analýzu. 
10) Posoudíme projekt na základě vypočtených kriteriálních ukazatelů, 
neocenitelných efektů a citlivostní analýzy. 
11) Rozhodneme o přijatelnosti projektu. 
 
1. Podstata projektu 
Při identifikaci podstaty projektu se zaměříme na tyto otázky : 
 Předmět investice, pořízení hmotného a nehmotného majetku. 
 Lokalizace projektu. 
 Technické a organizační zajištění projektu. 
 Předpokládané fáze projektu a délka jejich trvání. 
 Pokud byla zpracována studie proveditelnosti, vychází se z ní; dalším 
zdrojem informací je technická, provozní dokumentace, sám investor 
apod. 
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2. Struktura beneficientů 
 Stanovení seznamu subjektů, vůči kterým budou zajišťovány dopady 
projektu. 
 Předpokládaní beneficienti by měli splňovat dvě podmínky : 1) jsou 
povaţování za relevantní z hlediska investora, 2) existuje reálný 
předpoklad, ţe na ně projekt bude mít skutečně dopad. 
3. Rozdíl mezi investiční a nulovou variantou 
 Rozdíl mezi investiční variantou (tj. investice byla uskutečněna) 
a nulovou variantou (investice nebyla uskutečněna), jenţ zahrnuje 
všechny důsledky (efekty, C&B) investice, které lze pouţít pro její 
ocenění. 
 Do následně stanovených C&B plynoucích z investice nelze zahrnout 
všechny příjmy a výdaje, které budou beneficienti realizovat v případě 
investiční varianty, ale pouze ty, které by v případě nulové varianty 
nerealizovali. 
 Rozdíly v situaci jednotlivých nadefinovaných beneficiantů. 
4. „Ocenitelné“ Cost&Benefits v rámci všech fází projektu 
 Vymezení relevantních C&B musí být v souladu s vymezením 
učiněnými v předchozích fází. 
5. Doplňkové „neocenitelné“ Cost&Benefits 
 Některé zanedbatelné a obtíţně ocenitelné C&B není třeba za kaţdou 
cenu vyjadřovat v podobě hotovostních toků. 
6. Převedení „ocenitelných“ Cost&Benefits na hotovostní toky 
 Prakticky všechny C&B, jeţ nabývají ve své primární podobě formy 
příjmů nebo výdajů, jsou jiţ v peněţních jednotkách vyjádřeny. 
7. Diskontní sazba 
 Vyjadřuje nejlepší moţný výnos alternativní investice vzhledem 
k investici posuzované, přičemţ tohoto výnosu by mělo být dosaţeno se 
stejným rizikem; jedná se tedy o výnos z investované částky, o který se 
přijde, jestliţe bude posuzovaný projekt realizován tak, ţe nebude 
realizována alternativní investice. 
8. Kriteriální ukazatele 
 Výpočet kriteriálních ukazatelů, z nichţ nejdůleţitější jsou : 
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a) Ukazatel současná hodnota – součet všech budoucích toků (cash flow) 
plynoucích z investice, převedených na jejich současnou hodnotu. 
b) Ukazatel čistá současná hodnota – součet současné hodnoty budoucích 
hotovostních toků plynoucích z investice a hotovostního toku v nultém roce. 
c) Ukazatel vnitřní výnosové procento – taková výše diskontní sazby, při níţ bude 
čistá současná hodnota  toků plynoucích z investice rovna nule. 
d) Ukazatel doba návratnosti – počet let, které jsou zapotřebí k tomu, aby se 
kumulované prognózované hotovostní toky vyrovnaly počáteční investici. 
e) Index rentability – podíl čisté současné hodnoty projektu na hotovostním toku 
nultého období (na investičních výdajích), resp. procento ziskovosti investice 
měřené čistou současnou hodnotou. 
f) Ekonomická míra návratnosti – vnitřní výnosové procento z celkových 
ekonomických toků. 
g) Finanční míra návratnosti – vnitřní výnosové procento zahrnující pouze finanční 
toky. 
9. Citlivostní analýza 
 Zkoumá proměnlivé a nejisté předpoklady investičního záměru 
a především vliv jejich změn na určitý výsledný ukazatel.  
 Pomáhá vytipovat, které ze zahrnutých předpokladů do výpočtu 
hotovostních toků mají největší vliv na rozhodující ukazatele a kterým je 
tudíţ potřeba věnovat největší pozornost 
10. Posouzení projektu a závěrečné rozhodnutí 
 Na základě struktury a výše finančních toků, výsledcích zásadních 
ukazatelů a provedení citlivostní analýzy je rozhodnutí o smysluplnosti 
projektu. 
 Některé ukazatele si mohou protiřečit, proto je třeba vytvořit jejich 
pořadí (postup vytvoření pořadí odůvodnit) a následně projekt 
vyhodnotit. 
 Zhodnocení udrţitelnosti investice a konečné rozhodnutí o její 
přijatelnosti. 
 Pokud jsou ukazatele vypočtené z ekonomických toků dostatečně 
vysoké, lze projekt povaţovat objektivně za smysluplný.  (10) 
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2.2 Regionální politika EU  
 
Regionální politika Evropské unie, nazývaná téţ politika hospodářské a sociální 
soudrţnosti (dále jen „HSS“) či krátce kohezní politika (koheze znamená soudrţnost) 
má za úkol podporovat harmonický a udrţitelný rozvoj ekonomických činností, 
vysokou úroveň zaměstnanosti, ochranu a zlepšování ţivotního prostředí na území EU. 
Třetí pilíř HSS představuje teritoriální koheze, tedy podpora územní provázanosti          
a soudrţnosti Unie. Významná role v této souvislosti patří také přeshraniční, nadnárodní 
a meziregionální spolupráci. V souladu se třetí a čtvrtou kohezní zprávou Evropské 
komise se regionální politika orientuje na realizaci lisabonské strategie. Ve středu zájmu 
spolu s důrazem na udrţitelný růst, inovace a konkurenceschopnost stojí vytváření 
otevřené, flexibilní a soudrţné společnosti s vysokou mírou zaměstnanosti. (11) 
Oficiálně je politika hospodářské a sociální soudrţnosti především politikou 
solidarity (zejména finanční) bohatších regionů s chudšími regiony uvnitř Evropské 
unie. (8) 
Politika HSS patří vedle zemědělské politiky k nejvýznamnějším evropským 
agendám a Evropská unie na ni vynakládá více neţ třetinu svého společného rozpočtu. 
(11) 
Realizace regionální politiky je zajištěna institucionálním zabezpečením, tj. 
vytvořením řídících, platebních a kontrolních orgánů, které se podílejí na zajištění 
procesu administrace a implementace projektů v praxi. Jsou to zejména tyto subjekty: 
Řídící orgán, zprostředkující subjekt, platební orgán, monitorovací výbor a příjemce 
finanční pomoci. (2) 
 
 
 
2.2.1 Strukturální fondy a Fond soudrţnosti  
 
Politika HSS je naplňována prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu 
soudrţnosti.  
Strukturální fondy (SF) jsou určeny pro chudší anebo jinak znevýhodněné 
regiony (např. venkovské a problémové městské oblasti, upadající průmyslové oblasti, 
oblasti s geografickým nebo přírodním znevýhodněním, jako například ostrovy, hornaté 
oblasti, řídce osídlené oblasti a pohraniční regiony). Peníze ze SF jsou čerpány v rámci 
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několikaletých cyklů, tzv. programových období (současné na roky 2007-2013) a na 
základě definování jasných cílů a priorit.  (14) 
 
 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 
ERDF je objemem peněz největším ze strukturálních fondů. Zaměřuje se na 
modernizaci a posilování hospodářství. Jelikoţ jsou jeho prostředky určeny pro 
všechny tři cíle programového období 2007-2013, má široký záběr a zasahuje do 
mnoha oblastí. Podporovány jsou investiční (infrastrukturní) projekty, jako např. 
výstavba silnic a ţeleznic, odstraňování ekologických zátěţí, budování 
stokových systémů, podpora inovačního potenciálu podnikatelů, rozvoj 
a obnova sportovních areálů, rekonstrukce kulturních památek, výsadba 
regenerační zeleně, výstavba či oprava infrastruktury pro poskytování zdravotní 
péče, zavádění sluţeb elektronické veřejné správy apod. 
 Evropský sociální fond (ESF) 
ESF podporuje aktivity v oblastech zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů. 
Svých cílů dosahuje například posilováním sociálních programů členských států, 
pomáháním rizikovým skupinám obyvatel, podporou rovných příleţitostí na trhu 
práce a zlepšováním mobility pracovních sil v rámci EU. ESF podporuje 
neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty, jako např. rekvalifikace 
nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním postiţením, děti, 
mládeţ, etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba 
inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, rozvoj institucí sluţeb 
zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů apod. (14) 
 
Fond soudrţnosti (FS), jinak také Kohezní fond, je na rozdíl od strukturálních 
fondů určený na podporu rozvoje chudších států, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF 
jsou z něj podporovány investiční (infrastrukturní) projekty, avšak jen se zaměřením na 
dopravní infrastrukturu většího rozsahu (např. transevropské sítě) a ochranu ţivotního 
prostředí, nově i na  oblast energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. 
Členský stát má moţnosti čerpat prostředky z FS, pokud jeho hrubý národní důchod na 
obyvatele nepřekročí 90% průměru EU a má sestavený program vedoucí ke splnění 
podmínek hospodářského sbliţování (tzv. konvergenční program). (14) 
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2.2.2 Cíle regionální politiky  
 
V programovém období 2007-2013 sleduje regionální politika tři cíle, k jejichţ dosaţení 
má v evropském střednědobém rozpočtovém rámci (tzv. finanční perspektiva) 
prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti vyčleněné 347 mld. eur: 
 
 Cíl Konvergence: podpora hospodářského a sociálního rozvoje regionů na 
úrovni NUTS II s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele niţším neţ 
75% průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Dále jsou k čerpání 
z tohoto cíle způsobilé státy, jejichţ hrubý národní důchod (HND) na obyvatele 
je niţší neţ 90% průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Tento cíl 
je financovaný z ERDF, ESF a FS a v České republice pod něj spadají všechny 
regiony soudrţnosti s výjimkou Hl. m. Prahy. 
 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: podpora regionů na úrovni 
NUTS II nebo NUTS I, které přesahují limitní ukazatele pro zařazení do cíle 
Konvergence. Tento cíl je financovaný z ERDF a ESF a v České republice pod 
něj spadá Hlavní město Praha. 
 Cíl Evropská územní spolupráce: podpora přeshraniční spolupráce regionů na 
úrovni NUTS III nacházejících se podél všech vnitřních a některých vnějších 
pozemních hranic a všech regionů úrovně NUTS III podél námořních hranic, 
které jsou od sebe obecně vzdáleny nejvýše 150 kilometrů. Dále je podporována 
meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Tento cíl je financovaný 
z ERDF a v České republice pod něj spadají všechny regiony. (23) 
 
 
 
2.2.3 Regiony regionální politiky EU   
 
Evropská unie pouţívá pro účely regionální politiky systém regionálního členění 
NUTS. Kaţdý členský stát je rozdělen do tří úrovní těchto statistických jednotek (dle 
počtu obyvatel). Pro čerpání z fondů EU se nejvíce vyuţívá region na úrovni NUTS II, 
v České republice byly proto vytvořeny tzv. regiony soudrţnosti. 
Kaţdý členský stát EU má za sebou samostatný vývoj územněsprávního členění 
respektujícího přirozené potřeby státní správy a obyvatel. Z toho důvodu existuje 
v Evropské unii 27 různých systémů správního členění, coţ omezuje moţnosti 
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vzájemného statistického a ekonomického srovnávání regionů pro účely politiky 
hospodářské a sociální soudrţnosti (HSS). 
Pro statistické monitorování a analýzy ekonomické a sociální situace 
v regionech byla proto v roce 1988 zavedena jednotná nomenklatura územních 
statistických jednotek (NUTS). Na jejím základě jsou dle počtu obyvatel definovány tři 
hlavní úrovně regionálního členění území: NUTS I, NUTS II, NUTS III. (23) 
 
Tab. 2: Regionální členění území (Zdroj: Převzato ze http://www.strukturalni-fondy.cz 
/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU/Regiony-regionalni-politiky-EU) 
Úroveň Doporučený minimální počet 
obyvatel 
Doporučený maximální počet 
obyvatel 
NUTS I                              3 000 000                                  7 000 000     
NUTS II                                 800 000                                  3 000 000     
NUTS III                                 150 000                                     800 000     
 
 
Česká republika byla historicky tradičně dělena na kraje odpovídající úrovni 
NUTS III, avšak kvůli vstupu do Evropské unie musela zavést mezi stát a kraje ještě 
jeden stupeň členění odpovídající úrovni NUTS II: regiony soudrţnosti. Právě na 
úroveň NUTS II je totiţ směřována podpora z fondů EU v cíli Konvergence a částečně 
téţ Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. (23) 
O dotaci mohou ţádat všechny subjekty z celé České republiky. Podstatné není 
sídlo ţadatele, ale místo realizace projektu. Projekt můţe být tedy schválen například 
firmě sídlící v Praze, která bude projekt realizovat v severních Čechách, ale nemůţe být 
schválen např. moravské firmě, která bude chtít projekt realizovat v Praze. Výše dotací 
také není stejná ve všech NUTS II. Existuje tzv. regionální mapa intenzity veřejné 
podpory, která stanovuje maximální výši dotací v jednotlivých krajích v závislosti na 
velikosti podniku (mikropodnik, malý podnik, střední podnik). (7) 
Pro účely efektivního získávání prostředků z evropských fondů byly na území 
ČR zřízeny regiony soudrţnosti, které se skládají z jednoho či více krajů. Evropská 
kohezní politika je směřována především do územních celků s počtem obyvatel 
pohybujícím se mezi 800 tisíci a třemi miliony. Protoţe české kraje těchto počtů 
obyvatelstva většinou nedosahují, vznikly regiony soudrţnosti Severozápad, 
Severovýchod, Jihovýchod, Jihozápad, Střední Čechy, Střední Morava 
a Moravskoslezsko vedené regionálními radami, do kterých směruje podpora v rámci 
cíle Konvergence (tedy pomoc pro méně vyspělé regiony),  a Hlavní město Praha. (23) 
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2.3 Operační programy   
 
Členská země EU můţe vyuţívat zdroje evropských fondů pouze na základě 
vypracovaných a schválených operačních programů (OP), které se vţdy nově připravují 
pro kaţdé programové období. 
Realizace politiky soudrţnosti se řídí principem programování, kdy projekty 
nejsou k financování vybírány nahodile, ale podle toho, zda pomáhají odstraňovat 
problémy identifikované ve strategických dokumentech. Zárukou tohoto přístupu jsou 
operační programy s prioritními osami sledujícími záměry politiky soudrţnosti. 
Prospívá se tím ekonomice a společnosti v konkrétním regionu a zároveň i na 
celoevropské úrovni. (18) 
 
Operační programy mají následující strukturu: 
 Úvod. 
 Zdůvodnění potřebnosti programu (analýza současné sociální a ekonomické 
situace v dané oblasti). 
 Popis strategie zvolené k odstranění identifikovaných problémů, definice cílů 
operačního programu, vazba na ostatní operační programy, vztah 
k horizontálním tématům. 
 Konkretizace zaměření operačního programu (prioritní osy, oblasti podpory, 
typy projektů realizovatelných v rámci dané oblasti podpory, vymezení příjemců 
podpory, monitorovací indikátory apod.). 
 Finanční zajištění programu, rozdělení prostředků mezi jednotlivé prioritní osy 
 Popis řízení operačního programu (role institucí zapojených do řízení programu, 
způsob monitorování, hodnocení, kontrola, publicita). 
 Přílohy. 
 
Operační programy jako oficiální dokumenty schválené Evropskou komisí definují, 
které problémy chce Česká republika za prostředky získané z evropského rozpočtu řešit 
a čeho chce v programovém období 2007-2013 dosáhnout. Zajišťují, aby projekty 
nebyly k financování vybírány nahodile, nýbrţ podle toho, zda pomáhají uskutečňovat 
záměry kohezní politiky. 
Česká republika si pro nynější období vyjednala 26 operačních programů. Osm 
z nich je zaměřeno tematicky (např. na dopravu, výzkum a vývoj, vzdělávání, 
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zaměstnanost, ţivotní prostředí atd.) a sedm zeměpisně (dle regionů soudrţnosti – např. 
Střední Čechy, Jihozápad, Moravskoslezsko atd.) a dva programy jsou určeny pro 
Prahu. Ostatní OP umoţňují přeshraniční, meziregionální a nadregionální spolupráci či 
zajišťují technické, administrativní a výzkumné zázemí realizace politiky soudrţnosti. 
Kaţdý subjekt, jenţ chce poţádat o finanční podporu z fondů EU, musí předloţit 
projekt řídicímu orgánu operačního programu. Řídicími orgány operačních programů 
jsou u tematicky zaměřených OP resortní ministerstva; u územně vymezených OP 
regionální rady regionů soudrţnosti, coţ jsou územní celky odpovídající jednomu nebo 
více českým krajům zřízené za účelem přijímání dotací z evropských fondů. 
Projekt je dokumentem, jak aktivity ţadatele přispějí k cílům stanoveným v operačním 
programu a tím i k uskutečňování evropské politiky hospodářské a sociální soudrţnosti. 
Ţadatel proto musí znát prováděcí dokumenty operačního programu a řídí se jeho 
prioritními osami.  
Řídicí orgány operačních programů vyhlašují pravidelně časově vymezené 
výzvy k předkládání projektů v rámci jednotlivých prioritních os a oblastí podpory. 
Sledovat výzvy je nejsnazší na internetových stránkách operačních programů. 
Řídicí orgány OP přijímají od ţadatelů z řad podnikatelů, obcí, neziskových 
organizací i státní správy projekty, vyhodnocují je a přidělují jim finanční podporu. Na 
právě probíhající programové období 2007-2013 má ČR z evropských fondů k dispozici 
26,7 mld. eur. Abychom si mohli udělat představu, jak velkou sumu to představuje, lze 
ji přirovnat ke třem čtvrtinám ročního státního rozpočtu ČR. (18) 
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3. ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
 
3.1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR“) patří do systému 
ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými 
právními dokumenty. 
 
Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní 
správy ve věcech: 
 regionální politiky, 
 politiky bydlení, 
 rozvoje domovního a bytového fondu, 
 nájmu bytů a nebytových prostor, 
 územního plánování, 
 stavebního řádu, 
 vyvlastnění, 
 investiční politiky, 
 cestovního ruchu, 
 veřejné draţby, 
 pohřebnictví. 
 
Kromě výkonu výše uvedených kompetencí ministerstvo pro místní rozvoj: 
 spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování politiky bydlení 
a regionální politiky státu, koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních 
orgánů státní správy při zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky 
státu. 
 plní roli Národního koordinačního orgánu (NOK), který stanovuje jednotný 
rámec pro řízení a provádění pomoci poskytované ze strukturálních fondů 
a Fondu soudrţnosti v České republice. 
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 zabezpečuje činnosti spojené s Kohezní politikou EU v ČR, která je zaměřena na 
sniţování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů ČR a na sbliţování 
ekonomické úrovně ČR s EU. 
 zabezpečuje účast ČR v Územní agendě EU, která vytváří strategický a akční 
rámec územního rozvoje Evropy s vazbou na národní koncepce územního 
rozvoje. 
 poskytuje informační metodickou pomoc vyšším územním samosprávným 
celkům, městům, obcím a jejich sdruţením a zajišťuje činnosti spojené 
s procesem zapojování územních samosprávných celků do evropských 
regionálních struktur. (16) 
 
 
3.1.1 Představení projektu „Zavádění moderních metod řízení do činnosti 
MMR“ 
 
Od roku 2008 se začalo MMR systematicky zabývat vyuţíváním metod řízení 
kvality. Projekt se z podstatné části zaměří na rozpracování oblasti nazvané „Vnitřní 
správa“ a dále na útvary zajišťující „výkon státní správy“, do jejichţ kompetence 
spadají jednotlivé politiky ministerstva a „tvorbu koncepcí, metodik a legislativy“ – 
k tomu směřují výstupy jednotlivých klíčových aktivit. Úroveň uvedených oblastí 
úřadu, tedy dobrá znalost a fungování vnitřních procesů, jejich vlastníků, výstupů 
a klientů chápeme jako nezbytný základ pro efektivní vyuţívání finančních prostředků, 
dobrou komunikaci se zákazníky a partnery úřadu, měření spokojenosti i výkonnosti. 
 
Projekt je potřebné realizovat z několika důvodů: 
1. V rámci úřadu bylo pouţito několik metod např. BSC, CAF, C&R, ISO, které 
mají různé stupně rozpracovanosti, je třeba popsat stávající stav a pomocí 
projektu zavést systémově do řízení řadu. 
2. Úřad ministerstva nemá vytvořen systém strategického řízení, navrhované 
dokumenty by měly vytvořit v klíčových oblastech rámce pro strategické řízení 
na všech úrovních. 
3. MMR potřebuje zpracovat srozumitelnou vizi a strategie, které přispějí k lepší 
transparentnosti úřadu a poskytovaných veřejných sluţeb. 
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4. MMR potřebuje zmapovat a popsat procesy úřadu, jejich vlastníky, výstupy, 
odstranit duplicity a předcházet jim v budoucnu, vytvořit podmínky pro sníţení 
administrativní zátěţe. 
5. Dále je nutné vytvořit metodickou podporu pro strategické a procesní řízení 
úřadu a jím zřizovaných organizací ve vazbě na partnery a zákazníky. 
6. MMR potřebuje jasně popsat své činnosti, minimalizovat duplicity, odstranit 
nadbytečnou administrativu, zlepšit výkon státní správy. S tím přímo souvisí 
kvalifikace úředníků, její prohlubování, motivace a stabilizace kvalifikovaných 
odborníků. 
7. MMR potřebuje v rámci svých agend nastavení měřitelných parametrů kvality 
veřejných sluţeb a jejich vyhodnocování.  
 
Hlavním cílem projektu je systémové zvýšení efektivnosti MMR a zkvalitnění 
veřejných sluţeb vyplývajících z jeho kompetencí. 
 
Specifickými cíli jsou: 
1. Zlepšení kvality řízení úřadu. 
2. Zvýšení transparentnosti a otevřenosti úřadu popisem procesů. 
3. Zavedení systému strategického řízení, projektového a procesního řízení. 
4. Zavedení systému kvality a měření výkonnosti. 
5. Sníţení administrativní zátěţe a identifikace rizik. 
 
 
3.2 Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 
 
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) je zaměřený na 
sniţování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního 
vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, 
zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. 
OP LZZ spadá mezi více cílové tematické operační programy. Je financován 
především z prostředků cíle Konvergence, ale v oblastech aktivní politiky trhu práce, 
modernizace veřejné správy a veřejných sluţeb a mezinárodní spolupráce téţ 
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z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a způsobilým 
územím je v těchto oblastech proto také Hl. m. Praha.   
 OP LZZ obsahuje 6 prioritních os rozdělujících operační program na logické 
celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které 
vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. (19) 
 
Prioritní osy jsou následující: 
1. Adaptabilita. 
2. Aktivní politika trhu práce. 
3. Sociální integrace a rovné příleţitosti. 
4. Veřejná správa a veřejné sluţby. 
5. Mezinárodní spolupráce. 
6. Technická pomoc. 
 
 
3.2.1 Prioritní osa 4  
 
Cílem prioritní osy 4 je zvýšení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti 
a transparentnosti činností institucí veřejné správy a zvyšování kvality a dostupnosti 
veřejných sluţeb.  
Podpora v rámci prioritní osy 4 - Veřejná správa a veřejné sluţby, je zaměřena na:  
 modernizaci veřejné správy, tj. státní správy a samosprávy, a veřejných sluţeb,  
 řízení a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě a na straně poskytovatelů 
veřejných sluţeb,  
 vzdělávání, zlepšování kvality regulace, zavádění moderních nástrojů řízení, 
komunitní plánování apod.,  
 realizaci aktivit a aplikaci nástrojů zvyšujících kvalitu a dostupnost veřejných 
sluţeb,  
 participaci občanů na místním veřejném ţivotě,  
 etické standardy ve veřejné správě včetně omezování prostoru pro korupci.  
Prioritní osa 4 je realizována prostřednictvím jedné oblasti podpory. (20) 
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3.2.2 Oblast podpory 4.1  
 
Oblast podpory 4.1 – Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné 
správy. Cílovou skupinou jsou správní úřady a úřady územních samosprávných celků, 
zaměstnanci těchto úřadů a organizace zřizované těmito úřady, poskytovatelé veřejných 
sluţeb. Cílovou skupinou budou i politici včetně volených zastupitelů územních 
samosprávných celků. 
 
Specifické cíle:  
 Zvýšit kvalitu regulace.  
 Zefektivnit vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj úředníků správních úřadů 
a úřadů územních samosprávných celků a politiků včetně volených zastupitelů 
územních samosprávných celků.  
 Zlepšit kvalitu řízení a managementu ve správních úřadech a v úřadech 
územních samosprávných celků.  
 Zmírnit regionální rozdíly v poskytování veřejných sluţeb a zajistit jejich 
adekvátní dostupnost.  
 Zvýšit transparentnost a otevřenost správních úřadů a úřadů územních 
samosprávných celků. (17) 
 
 
3.2.3 Výzva 48  
 
Výzva slouţí k předkládání individuálních projektů v rámci OP LZZ. 
Název a číslo prioritní osy: Prioritní osa 4 Veřejná správa a veřejné sluţby. 
Název a číslo oblasti podpory: 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti  
   veřejné správy. 
Název výzvy: Výzva pro předkládání IP 4.1 – Efektivní správní úřad. 
 
Limity finanční podpory: 
Na tuto výzvu je určeno celkem 500 000 000 Kč, z toho 425 000 000 Kč z ESF (85 %) 
a dalších 75 000 000 Kč bude činit spolufinancování z rozpočtu ţadatele ČR (15%). 
 
 
 42 
 
Minimální objem celkových způsobilých výdajů na projekt je 2 000 000 Kč. 
Maximální objem celkových způsobilých výdajů na projekt je 30 000 000 Kč. 
 
Místo realizace individuálních projektů: 
Oblast podpory bude zaměřena jak na cíl Konvergence, tak na cíl Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost a bude realizována na celém území ČR. 
 
Typ individuálního projektu: 
Individuální projekt systémového charakteru. 
 
Popis individuálního projektu: 
Projekty zaloţené na přímém přidělení prostředků programu na rozvoj národních politik 
a programů a na modernizaci, rozšíření kapacity a kvality nabídky veřejných sluţeb, na 
navrţení nových systémů nebo na úpravu a zefektivnění stávajících systémů a na jejich 
zavedení do praxe. 
 
Způsob, místo a termín předloţení návrhu individuálního projektu: 
Ţádost předloţená v listinné podobě musí být podepsána statutárním zástupcem či 
osobou jím pověřenou, a to v jednom vyhotovení (originál) a ve třech prostých kopiích 
(tzn., nemusejí být ověřené). V případě, ţe je ţádost podepsána osobou pověřenou 
statutárním zástupcem, pak musí být doloţeno také pověření dané osoby. Vzor pověření 
je přílohou výzvy. Ţádost se vyplňuje do standardního formuláře, který je dostupný na 
webových stránkách www.eu-zadost.cz nebo www.eu-zadost.eu. (25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 43 
 
4. VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 
 
 V níţe sestavené studii proveditelnosti jsem vycházel z podkladů poskytnutých 
realizačním týmem uvedeného projektu, dále jsem pouţil projektovou ţádost, metodiky 
OP LZZ a programové dokumenty. Tyto materiály byly podkladem pro sestavení studie 
proveditelnosti, která byla provedena dle teoretického úvodu. Vzhledem k povaze 
projektu, kdy se jedná o neinvestiční projekt, bylo pouţito zjednodušené studie 
proveditelnosti, která neobsahuje finanční analýzu. Studie proveditelnosti byla částečně 
ovlivněna i závaznou strukturou projektové ţádosti, která vychází z metodik OP LZZ. 
  
Před samotnou studii proveditelnosti popíšu charakteristiku projektu pomocí 
metody SMART, která pomáhá definovat strategii projektu: 
1. Dle poţadovaných změn na fungování organizace, které jsou popsány jako 
důvody potřebnosti realizace projektu, budou sestaveny cíle vyuţívající metody 
řízení kvalit. Mezi cíle patří zlepšení kvality řízení úřadu. Zvýšení 
transparentnosti a otevřenosti úřadu popisem procesů. Zavedení systému 
strategického řízení, projektového a procesního řízení. Zavedení systému kvality 
a měření výkonnosti. Sníţení administrativní zátěţe a identifikace rizik. Cíle 
budou dosaţeny za pomoci provedení klíčových aktivit. 
2. V rámci navrhované strategie zvýšení efektivnosti úřadu je začleněno 
sebehodnocení a to jak na počátku zahájení projektu, tak posléze i po ukončení 
projektu, aby bylo moţné porovnat změny, ke kterým dojde během realizace 
projektu. Provedení sebehodnocení bude začleněno v klíčových aktivitách. 
3. Zavedení moderních metod řízení bude mít vliv na vnitřní správu úřadu, zvýšení 
efektivnosti a zkvalitnění veřejných sluţeb. Tím budou dosaţeny cíle projektu. 
4. Během realizace projektu budou s jeho aplikací pomáhat zástupci útvarů             
a externí dodavatelé, pro úspěšné zavedení projektu do praxe. 
5. Pro projekt bude sestaven harmonogram postupu realizací klíčových aktivit 
projektu. Jeho kontrolou dodrţování prací bude moţné monitorovat postup 
projektu.  
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4.1 Studie proveditelnosti 
 
Níţe popíši zjednodušenou studii proveditelnosti. 
 
 
4.1.1 Úvodní informace 
 
Název projektu: Zavádění moderních metod řízení do činnosti MMR a jeho vybraných  
                           organizací 
Zkrácený název projektu: Moderní metody řízení MMR 
Název projektu anglicky: Implementation of modern management tools into activities  
                                          under the authority of the Ministry for Regional Development 
 
Hlavním posláním projektu je posílení institucionální kapacity a zvýšení 
efektivnosti státní správy vytvořením příkladu dobré praxe jako pilotního projektu pro 
ostatní ústřední správní úřady. Součásti projektu je analýza stávajícího stavu 
uplatňování moderních metod a nástrojů řízení v prostředí MMR a jím řízené 
organizace a návrhu dalšího postupu a kroků k prohloubení uplatňování těchto metod 
a jejich praktickému zavedení. Projekt se bude zabývat posouzením stávajícího systému 
řízení a zlepšováním kvality organizace, zejména nastavením a vyuţitím nástrojů pro 
tvorbu, monitorování a evaluaci strategií, řízením procesů, následnou elektronizaci, 
měřením jejich výsledků a motivaci zaměstnanců. Dalším tématem projektu je zapojení 
vymezené cílové skupiny a identifikace jejich potřeb a participace na jednotlivých 
částech a výstupech projektu, implementace systému zpětné vazby s uţivateli sluţeb, 
posouzení stávající komunikační strategie, její aktualizace a výběr komunikačních 
kanálů pro její naplnění. Bude vytvořena metodika (systém) hodnocení spokojenosti 
partnerů na horizontální i vertikální úrovni. V rámci provádění analýz veřejné správy 
a realizací činností vedoucích k zvyšování efektivity, kvality a transparentnosti výkonu 
veřejné správy bude zhodnocen stávající systém řízení vybrané přímo řízené organizace 
s důrazem na provázanost její činnosti vůči MMR. Součásti projektu bude i další 
rozšíření elektronizace úřadu a sníţení administrativní zátěţe. Analýzy a realizace 
opatření v rámci jednotlivých aktivit budou prováděny souběţně, přičemţ jejich průběh 
bude koordinován tak, aby nedocházelo k duplicitním činnostem a aby jednotlivá 
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zjištěni skutečnosti byla brána do úvahy všemi realizátory projektu za účelem 
provázanosti výsledků a synergického efektu implementace jednotlivých strategií, 
metodik a technologií, jejich následné aplikaci do praxe po ukončení projektu. 
 
Název ţadatele: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 
Právní forma: Org. sloţka státu 
IČ: 66002222 
DIČ : 
Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne 
Typ ţadatele: Organizační sloţka státu 
Má ţadatel datovou schránku: Ano 
Číslo datové schránky: 26iaava 
 
Stručná charakteristika organizace a zkušenosti v oblasti zaměřeni projektu: 
MMR je podle zákona č. 2/1969 Sb. ústředním orgánem státní správy ve věcech 
regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro nájmy 
bytů a nebytových prostor, územního plánování a stavebního řadu, vyvlastnění, 
investiční politiky, cestovního ruchu a pohřebnictví. Dále MMR zajišťuje činnosti 
spojené s procesem zapojování územních samosprávných celků do evropských 
regionálních struktur. MMR plní roli Národního koordinačního orgánu, který stanovuje 
jednotný rámec pro řízení a provádění pomocí poskytované ze strukturálních fondů EU 
(SF EU). Projekt se bude vztahovat i na přímo řízenou organizaci - Ústav územního 
rozvoje v Brně (dále "ÚÚR"). Předmětem činnosti ÚÚR je poskytovaní odborného 
zázemí MMR: jedná se především o metodickou, konzultační a publikační činnost, 
přípravu podkladů pro legislativu a tvorbu informačních systémů. 
Návrh projektu vychází z výstupů dosud realizovaných metod řízení kvality, tj. 
např. Akčního plánu MMR (CAF), Strategické mapy procesů (BSC). Dále byl popsán 
plán pro oblast ICT, který je doplněn o schéma vazeb mezi veřejným rozpočtem, 
centrálními registry a uplatněním Smart Administration na MMR. Dokumenty 
vycházejí z reálných potřeb MMR a ÚÚR, které jsou promítnuty do řady projektů a na 
ně jsou přímo navázány výstupy Klíčových aktivit (dále jen „KA“) navrhovaného 
projektu nebo je doplňují. 
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4.1.2 Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 
 
Charakteristika hlavních cílů projektu: 
Hlavním cílem projektu je systémové zvýšení efektivnosti Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR a zkvalitnění veřejných sluţeb vyplývajících z jeho kompetence. 
 
Specifickými cíli jsou: 
1. Zlepšení kvality řízení úřadu. (KA02, 03, 04, 07). 
2. Zvýšení transparentnosti a otevřenosti úřadu popisem procesů. (KA02, 03, 04). 
3. Zavedení systému strategického řízení, projektového a procesního řízení 
(KA03,07). 
4. Zavedení systému kvality a měření výkonnosti. (KA07, 03, 02). 
5. Sníţení administrativní zátěţe a identifikace rizik. (KA02, 04) 
 
Do KA projektu bude zapojeno opakovaně a v různé intenzitě minimálně 20 zástupců 
útvarů, kteří ve spolupráci s externím dodavatelem uplatní získané výstupy do praxe.  
 
Zdůvodnění potřebnosti projektu: 
Projekt je potřebné realizovat z několika důvodů: 
1. V rámci úřadu bylo pouţito několik metod - např. BSC, CAF, C&R, ISO, které 
mají různé stupně rozpracovanosti, je třeba popsat stávající stav a pomocí 
projektu zavést systémově do řízení úřadu. 
2. Úřad ministerstva nemá vytvořen systém strategického řízení, navrhované 
dokumenty by měly vytvořit v klíčových oblastech rámce pro strategické řízení 
na všech úrovních. 
3. MMR potřebuje zpracovat srozumitelnou vizi a strategie, které přispějí k lepší 
transparentnost úřadu a poskytovaných veřejných sluţeb. 
4. MMR potřebuje zmapovat a popsat procesy úřadu, jejich vlastníky, výstupy, 
odstranit duplicity a předcházet jim v budoucnu, vytvořit podmínky pro sníţení 
administrativní zátěţe. 
5. Dále je nutné vytvořit metodickou podporu pro strategické a procesní řízení 
úřadu a jím zřizovaných organizaci ve vazbě na partnery a zákazníky. 
6. MMR potřebuje jasně popsat své činnosti, minimalizovat duplicity, odstranit 
nadbytečnou administrativu a zlepšit výkon státní správy. S tím přímo souvisí 
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kvalifikace úředníků, její prohlubování, motivace a stabilizace kvalifikovaných 
odborníků. 
7. MMR potřebuje v rámci svých agend nastavení měřitelných parametrů kvality 
veřejných sluţeb a jejich vyhodnocování. 
Spolupráce a zapojení dotčených útvarů MMR s externím dodavatelem bude velmi 
intenzivní. Zaměstnanci MMR a ÚÚR budou proškoleni v oblastech klíčových aktivit, 
coţ je předpokladem pro vyuţívání výsledků i po ukončení projektu a pro jejich 
aktualizaci. MMR navazuje na dosavadní Akční plán MMR vytvořený v rámci aplikace 
CAF, zpracovanou strategickou mapu, systém controlingu a reportingu, které potřebuje 
dále rozpracovat do dokumentů navrhovaných ve výstupech KA. Na ÚÚR bude 
aplikován CAF poprvé, MMR provede aktualizaci Akčního plánu MMR, srovnání 
a vyhodnocení výsledků CAF. Navrţené aktivity směřuj i k naplnění cílů projektu, 
v případě jeho nerealizace bude aplikace výrazně omezena. (5) 
 
Inovativnost projektu: 
Tento projekt lze povaţovat za pilotní projekt z hlediska uplatnění moderních 
metod řízení na úrovni ústřední státní správy s tím, ţe po jeho skončení budou jeho 
výsledky slouţit výměně dobré praxe s ostatními ústředními správními orgány a jimi 
řízenými organizacemi. Inovativnost lze spatřovat v transparentním popisu činností, 
které umoţní reagovat pruţněji na potřeby a kvalitu poskytovaných sluţeb, v neposlední 
řadě také sniţovat výdaje. Projekt zahrnuje aktivity a výstupy zaměřené na zvyšování 
znalostí a vzájemnou výměnu a sdílení zkušeností v oblasti moderních metod řízení. 
Další inovací je propojení s projekty "Zavádění metod řízení kvality do veřejné správy". 
Smyslem projektu je zlepšení efektivity a výkonnosti, posílení institucionální kapacity 
ve státní správě, tj. zejména zlepšit komplexní řízení a vnitřní provázanost, prohloubit 
koordinaci jednotlivých strategických dokumentů a doplnit operativní řízení řízením 
strategickým a procesním. Inovativnost tohoto projektu spočívá v souběţném průběhu 
implementace několika vhodných metod v (sebehodnocení, strategické řízení, procesní 
a projektové řízení a elektronizace) s provázáním na změny v personálních, IT, 
finančních a komunikačních procesech ministerstva. Jedná se o zavádění moderních 
metod na ústřední správní orgán a jeho přímo řízenou organizaci s výrazně různorodou 
působností a činnostmi. Koordinovaný postup a provázanost těchto metod umoţní 
vzájemné zlepšení komunikace, efektivnější uplatnění procesního a strategického řízení, 
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včetně vyuţití synergických efektů. Projekt bude koordinován s následujícími projekty 
ţadatele: 
- Podpora a rozvoj procesů zadávání veřejných zakázek: Návrh modelu fungování 
národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ); 
- Úprava portálu MMR ČR v návaznosti na Portál veřejné správy a ve vazbě na ostatní 
portály v rámci resortu MMR; 
- "Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců MMR a podřízených organizací" (5) 
 
 
4.1.3 Management projektu a řízení lidských zdrojů  
 
Název pozice: Vedoucí projektu  
Popis pozice v projektu: 
Vedoucí projektu řídí přípravu, zpracování a realizaci projektu. Zároveň průběţně 
předkládá jednotlivé výstupy projektu (i ve fázi přípravy) a informuje o postupu 
projektu vedení ministerstva. Zajišťuje zejména věcnou náplň projektu na úrovni 
managementu úřadu a směrem dovnitř úřadu, a to jak ve fázi přípravy, tak realizace. 
Provádí průběţné monitorování realizace jednotlivých aktivit projektu v rámci 
ministerstva, v případě potřeby projednává vybranou problematiku s externími 
odborníky. Pravidelně svolává a řídí projektový tým k přípravě a realizaci projektu, 
schvaluje výstupy z projektového týmu, konzultuje a diskutuje své kroky s dalšími 
odborníky na danou problematiku. Je hlavní kontaktní osobou pro poskytovatele dotace 
a řídící orgán OP LZZ a odpovídá za věcnou správnost realizace projektu. Odborně 
zajišťuje realizaci KA07. 
 
Název pozice: Koordinátor projektu 
Popis pozice v projektu: 
Koordinátor projektu je zodpovědný za věcné zajištění přípravy, zpracovaní a realizace 
projektu. Je stanoven jako kontaktní osoba pro členy projektového týmu, v projektovém 
týmu má funkci zástupce vedoucího projektového týmu. Při zpracovaní a realizaci 
projektu zajišťuje soulad a dodrţení všech pravidel vyhlášené výzvy v rámci OP LZZ, 
zejména pak: 
- provádí průběţný monitoring a kontrolu věcného, finančního a časového plnění, 
- spolupracuje s finančním manaţerem a externími dodavateli při realizaci projektu, 
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- koordinuje zajištění celkové publicity projektu formou vhodných prostředků a opatření 
na základě Nařízení Evropské komise č. 1828/2006 a podle Příručky pro publicitu OP 
LZZ. 
Koordinuje KA03 v části vize a strategie úřadu, v dalších částech spolupráci mezi 
odbornými útvary a externími dodavateli, věcně zajišťuje realizaci KA07 - CAF.  
 
Název pozice: Finanční manaţer 
Popis pozice v projektu: 
Finanční manaţer zajišťuje zpracování rozpočtu projektu podle pravidel pro sestavování 
rozpočtu v rámci OP LZZ při respektování limitů finanční podpory a způsobilosti 
výdajů. V průběhu realizace projektu odpovídá za splnění podmínek pro poskytování 
dotací, na dodrţování všeobecně závazných právních předpisů při hospodaření 
s veřejnými prostředky. Zajišťuje účetní operace ţadatele. Pozice bude obsazena 
konkrétním zaměstnancem odboru rozpočtu ţadatele.  
 
Název pozice: Odborná asistentka 
Popis pozice v projektu: 
Odborná asistentka projektu bude zajišťovat organizační přípravu a realizaci projektu, 
dílčí odborné úkoly zejména ve vazbě na KA04 (příprava formulářů a dalších podkladů 
pro elektronizaci). Bude zabezpečovat běţné administrativní činnosti spojené 
s projektem pro vedoucího projektu a koordinátora, dále korespondenci a komunikaci 
mezi členy týmu, odbornými útvary a externím dodavatelem, vyplňovat formuláře 
spojené s projektem, připravovat technické zázemí, rozesílání informací zaměstnancům 
- mail list, technicky zajišťuje jednání realizačního týmu, případně ad hoc vzniklých 
pracovních skupin.  
 
Název pozice: Expert a koordinátor problematiky ICT - zástupce odboru IT 
Popis pozice v projektu: 
Člen projektového týmu bude odpovídat za přípravu a realizaci klíčových aktivit 
projektu souvisejících s vyuţíváním ICT. Je odborníkem realizačního týmu pro oblast 
IT a člen pracovní skupiny odborníků, která bude vytvořena ze zaměstnanců ţadatele 
a bude spolupracovat na realizaci aktivit směřující ke sníţení administrativní zátěţe 
a elektronizaci sluţeb. Spolupracuje s členy realizačního týmu projektu a externími 
dodavateli po dobu 24 měsíců projektu z pohledu odborníka na informační technologie, 
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bude se podílet na přípravě výběrových řízení, realizaci KA02 (vazby na potřeby IT), 03 
(vize, strategie, funkční strategie ICT), na KA04 se bude podílet intenzivně po dobu 
realizace. Po ukončení projektu bude mít na starosti funkční strategii ICT. 
 
Název pozice: Koordinátor za přímo řízenou organizaci - ÚÚR 
Popis pozice v projektu: 
Koordinátor za přímo řízenou organizaci ministerstva - ÚÚR bude v projektu zajišťovat 
zejména činnosti, které budou souviset s touto organizací - vy tvoři pracovní skupinu, 
která se bude podílet na zajištění realizaci KA02 spolu s odborným garantem. Odpovídá 
a administrativní, věcné operace při realizaci aktivit v rámci daného útvaru. Dále se 
bude významným způsobem podílet na aplikaci KA07 a zavedeni CAF. Spolupracuje 
s členy realizačního týmu a je odpovědný za realizaci vedoucímu projektu. Činnost 
bude realizována v rámci KA02 a KA07. 
 
Název pozice: Expert pro funkční strategii RLZ - zástupce odboru personálního KA03 
Popis pozice v projektu: 
Odborník na lidské zdroje bude mít na starosti zapracování uvedené problematiky do 
strategie a vize úřadu a dále pak spolupráci na funkční strategii rozvoje lidských zdrojů 
na MMR. Tato aktivita bude koordinována se souběţně realizovaným projektem 
v oblasti vzdělávání a zajistí tak synergický efekt obou projektů. Intenzívni spolupráce 
na projektu se předpokládá po dobu 5 měsíců, po ukončení projektu bude odpovědný za 
udrţení strategie RLZ na MMR. 
 
Název pozice: Expert pro funkční finanční strategii- zástupce odboru rozpočtu KA03 
Popis pozice v projektu: 
V rámci KA03 budou externím dodavatelem zpracovány funkční strategie a jednou 
z nich bude finanční strategie, která se bude vztahovat na oblast rozpočtu a finančních 
sluţeb MMR. Po dobu realizace musí být na straně ţadatele odpovídající partner -
odborník z řešené oblasti. Intenzívní spolupráce na projektu je po dobu 5 měsíců. 
 
Název pozice: Expert pro funkční komunikační a marketingové strategie KA03 -
                          zástupce odboru komunikace 
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Popis pozice v projektu: 
Pro externího dodavatele bude odborným partnerem v otázkách uvedené funkční 
strategie, která se bude zabývat nejen působením MMR na veřejnost, ale především 
otázkami veřejných sluţeb, komunikací se zákazníky směrem ven i dovnitř úřadu, 
spoluprací s partnery. Externí dodavatel bude závislý na informacích o specifických 
podmínkách MMR, které bude zapracovávat do výsledného dokumentu. V rámci KA03 
se předpokládá intenzivní účast po dobu 5 měsíců. Odborník z tohoto útvaru bude 
participovat na projektu po celou dobu jeho realizace z hlediska publicity. Tato část 
spolupráce však není zahrnuta do nákladů projektu. 
 
Název pozice: Expertní poradenství CAF 
Popis pozice v projektu: 
Jedná se o externího spolupracovníka pro realizací KA07, který provede na základě 
DPP externí hodnocení CAF aplikovaného na MMR a ÚÚR. 
(5) 
Mzdy pracovníků byly stanoveny dle Přílohy 2 - Obvyklé mzdy/platy pro období 2009-
2010 
 
 
4.1.4 Technické a technologické řešení projektu 
 
 Realizace projektu bude probíhat za pomocí klíčových aktivit. 
 
Klíčová aktivita: 01 
Název klíčové aktivity: Realizace výběrového řízení (dále jen „VŘ“) na odborné sluţby   
a zajištění odborných sluţeb souvisejících s projektem. 
 
Popis realizace klíčových aktivit: 
V rámci projektu budou realizována 4 výběrová řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách. První VŘ se týká právních a administrativních sluţeb na 
realizaci otevřených nadlimitních VŘ s rámcovou smlouvou. Jedná se o zajištění výzvy, 
elektronické zpracování, vypracování rámcových smluv a zadávání mini tendrů či 
dílčích plnění dle rámcových smluv. Uvedené VŘ zajistí odborného externího 
dodavatele z důvodů nestrannosti a vyšší transparentnosti pro další VŘ pro KA02, 03, 
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04. Příprava a realizace této aktivity bude provedena ve spolupráci s členy realizačního 
týmu a zástupci odborných útvarů (věcný obsah zadání). Maximální cena bude činit 
450 tis. Kč včetně DPH. KA je v souladu s hlavním cílem projektu a plní specifické cíle 
č. 2 a 5. 
 
Klíčová aktivita: 02 
Název klíčové aktivity: Analýza stavu vyuţívání metod řízení kvality ministerstvem,  
                                       zavedení procesního řízení a definice rizik. 
 
Popis realizace klíčových aktivit: 
Aktivita bude tvořena třemi částmi:  
1) Analýza stávajícího stavu procesního řízení na MMR a ÚÚR. Na analýzu bude 
navazovat KA03 a 04. Výstup: 1 analytický materiál vyuţívání metod řízení kvality, 
procesního řízení, stanovení priorit pro popis procesů na útvarech, kde popisy procesů 
chybí; přepokládaná max. cena 800 tis. Kč. 
2) Navazovat bude popis procesů u útvarů zabezpečujících tzv. vnitřní správu a státní 
správu a budou vytvořeny ucelené procesní mapy s přesným určením vlastníka procesu, 
s jasným stanovením výstupů (sluţeb) a propojeností na klienty - vazba na KA03 
a podklad pro KA04, která bude průběţně navazovat. Výstupy: 
 1 mapa hl. procesů úřadu. 
 2 mapy procesů útvarů v sekci řízení úřadu. 
 2 mapy procesů v sekcích s výkonem sl. Správy. 
Cílem je odstranění neefektivních a duplicitních činností, definice funkčnosti 
informačních toků a návrhy na elektronizaci výstupů procesů a redukce papírových 
dokumentů. Předpokládaná cena 2,5 mil. Kč, nákup sw pol. 03.03.01.01. 
3) Na popis procesů bude navazovat identifikace rizikových oblastí, navrţení 
nápravných opatření a jejich implementace. Výsledkem bude: 1 mapa rizik úřadu a 4 
mapy rizik útvarů dle bodu 2), dok. bude obsahovat vyhodnocení jejich závaţnosti 
a stanovení nápravných opatření k eliminaci. Předpokládané náklady 2 mil. Kč. 
Doba trvání: III/2011 – XI/2012 
Aktivity budou realizovány externím dodavatelem dle rámcové smlouvy dle 
zákona 137/2006 Sb., výše ceny a kvalita provedení bude hlavními kritérii. Do realizace 
se aktivně zapojí zaměstnanci odborných útvarů, kteří budou proškolení dle specifikace 
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rozsahu KA. Podrobné podmínky stanoví zadávací dokumentace a rámcová smlouva 
veřejné zakázky. 
Odpovědná osoba: manaţer projektu, členové týmu, vedoucí zaměstnanci 
vybraných útvarů. Školení bude připraveno pro 61 členů PS. 
KA plní hlavní cíl projektu a specifické cíle č. 1,2,3,4,5. Rozsah prací KA předpokládá 
cca 390 člověkodnů. 
 
Klíčová aktivita: 03 
Název klíčové aktivity: Zpracování a implementace vize, strategie a funkčních strategií  
                                      úřadu. 
 
Popis realizace klíčových aktivit: 
Vstupní analýza bude zaměřena na zhodnocení fungování systému strategického 
a projektového řízení, jeho aktualizaci na MMR a ÚÚR a bude součástí vize a strategie 
úřadu. Do zpracování vize a strategie bude zapojen vrcholový a střední management 
i všichni zaměstnanci úřadu a ÚÚR, přímo nebo elektronicky. Budou vytvořeny 
pracovní skupiny vedené odborníkem pro uvedenou oblast - člen realizačního týmu. 
Dále bude obsahovat nastavení měřítek pro tvorbu a implementaci strategií a provázání 
systému strategického řízení na proces operativního plánování a finanční a personální 
řízení. Dalším výstupem je metodika pro strukturování hlavních priorit organizace do 
dílčích cílů a přiřazení odpovědnosti za jejich plnění. Zaměstnanci MMR a ÚÚR budou 
proškoleni v 5ti 1denních workshopech. Výstupy KA: 
1. Vize a strategie úřadu jako celku. 
2. Metodika pro implementaci a hodnocení strategií. 
3. Funkční strategie: 
3a. Marketingová a komunikační strategie (dovnitř a vně úřadu) - součásti bude např. 
image úřadu, poskytování sluţeb partnerům (zákazníkům), ověřování jejich 
spokojenosti a zlepšování kvality sluţeb, budou zapojeni všichni zaměstnanci. 
3b. Strategie RLZ - strategie bude koordinována s projektem "Analýza vzdělávacích 
potřeb zaměstnanců MMR." 
3c. ITC strategie - příprava dokumentu bude úzce navázána na KA02, 07 a bude 
zastřešujícím dokumentem pro elektronizaci činnosti úřadu uvedenou v KA04. 
3d. Finanční strategie bude zaměřena na kompetence úřadu související s efektivním 
vyuţíváním veřejných zdrojů (např. programové řízení, legislativní rámce). 
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Garantem vize, strategie a metodiky bude realizační tým, funkční strategie 
budou odborně garantovat věcné útvary = jejich intenzivní zapojení. Externí dodavatel 
zajistí odborné zpracování včetně proškolení 64 členů PS, předpokládá se rozsah 
dodávky 250 člověkodnů (5x50). KA naplňuje specifické cíle 1,3,4,5. 
 
Klíčová aktivita: 04 
Název klíčové aktivity: Elektronizace úřadu a vyuţiti ITC 
 
Popis realizace klíčových aktivit: 
KA se zaměřuje na zvýšení vyuţívání IT v činnostech MMR a ÚÚR. Je přímo 
provázána na výstupy KA02 - procesní mapy a řízení rizik s definováním vhodných 
výstupů k elektronizaci a KA03 funkční strategie ITC a průřezově s výstupy všech KA. 
Fáze KA04: 
1. Analýza a návrh inovací, které budou zahrnovat propojení stávající ICT a systémů 
MMR s nově navrhovanými systémy a postupy. Zahrnuje sjednocení přístupů 
k elektronickým dokumentům. Zabezpečení proti ztrátě el. Dokumentů. Zjednodušeni 
a zrychlení práce s el. dokumenty a jejich oběhu (přímá vazba na výstupy KA02             
a funkční strategii ITC). 
2. Studie dopadů elektronizace do skartace a archivace a splnění povinnosti úřadu 
vyplývající ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluţbě. Výstup: 
Aktualizovaný Spisový, skartační a archivní řád MMR a s ním související interní 
předpisy. 
3. Inovace stávajícího intranetu a interní komunikace, která povede ke sníţení 
administrativní zátěţe. Implementace MIS (Manaţerský informační systém) a inovace 
intranetu ECM (Enterprise Content Management) umoţní systémové propojení el. 
komunikace MMR v úrovni legislativní, procesní, personální a organizační. 
4.  Elektronizace dokumentů a procesů ve vazbě na výstupy KA02. 
Výstup: Databáze - min. 80 elektronických formulářů a popis procesů s nimi 
souvisejících. Součástí je zakoupení SW uvedeného v pol. 03.03.01.02. 
Navrhovaná KA04 a její výstupy jsou koordinovány s dalšími projekty MMR 
s cílem propojení MMR s centrálními registry a agendami ostatních úřadů. Zároveň 
inovuje interní komunikací a sdílení informací. Potřeba je definována úkoly vlády 
v oblasti modernizace veřejné správy, zejména sniţováni administrativy a interními 
výstupy MMR. Pro zaměstnance, kteří budou zabezpečovat elektronizaci dokumentů, 
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a aktualizaci procesů, bude v rámci projektu zajištěno proškolení 15 osob. Rozsah KA 
přepokládá počet člověkodnů na 420. KA naplňuje spec. cíle č. 1,2,5. 
 
Klíčová aktivita: 05 
Název klíčové aktivity: Publicita projektu 
 
Popis realizace klíčových aktivit: 
Publicita bude zajištěna členy realizačního týmu ve spolupráci s odborem komunikace 
MMR (tiskové zprávy, web...) v souladu s Pravidly pro publicitu SF. 
Projekt bude zahájen 2denním seminářem: 
1. den bude určen zaměstnancům ţadatele a ÚÚR - celkem 40 osob. Účastníci budou 
seznámeni s cíli projektu, klíčovými aktivitami, časovým harmonogramem 
a plánovanými výstupy a moţnostmi jejich zapojení do projektu. Cílem této části je 
informovat o projektu. 2. den bude určen členům projektového týmu a dalším 
spolupracovníkům, kteří se budou podílet na realizaci projektu - 10 osob. Program bude 
zaměřen na plánování dílčích úkolů, způsob řízení a administrace projektu, doladění 
formálních náleţitostí projektu, realizace projektu, nastavení pravidel komunikace 
a publicity mezi členy realizačního týmu a nastavení kontrolních mechanismů. 
Předpokládaná cena je 30 tis. Kč pol. 05.04.01. 
Účastníci obdrţí propagační předměty, které budou pouţity pro prezentaci projektu 
nebo k plnění úkolů v rámci projektu. Termín konání akce: 2010. 
Na závěr projektu se uskuteční konference pro cca 100 osob, kde budou 
prezentovány výsledky jednotlivých klíčových aktivit, bude vydán sborník na DVD 
a výsledky budou prezentovány na webových stránkách ministerstva. Na realizaci 
aktivity se budou podílet všichni členové realizačního týmu ve spolupráci s odbornými 
útvary, případně experty dodavatele. Předpokládaná cena 120 tis. Kč, pol. 05.04.02, 
termín 2013. 
Ţadatel umístí na svých webových stránkách pravidelné informace o projektu 
v souladu s pravidly pro publicitu. Náklady na úvodní a závěrečnou aktivitu jsou 
uvedeny v pol. č. 05.04. rozpočtu projektu. 
Dále viz bod 17. Publicita. Na zajištění propagačních materiálů (bloky, tuţky, 
flash disky apod.) předpokládáme částku cca 100 tis. Kč. Náklady na propagační 
materiály jsou uvedeny v pol. č. 05.03.02. Pro účely publicity a dokumentace projektu 
bude zakoupen digitální fotoaparát. 
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Klíčová aktivita: 06 
Název klíčové aktivity: Administrace projektu 
 
Popis realizace klíčových aktivit: 
Administrace projektu bude probíhat po celou dobu realizace. 
KA01 - vedoucí a koordinátor projektu připraví veřejnou zakázku na poskytnutí 
odborných a právních sluţeb pro realizaci nadlimitních zakázek s rámcovými 
smlouvami. Externí dodavatel byl zvolen z důvodu náročnosti právní problematiky 
a dále z důvodu transparentnosti a vyloučen i podjatosti veřejného zadavatele. 
Dodavatel bude zajišťovat administraci a realizaci zadávání dle rámcových smluv. 
Odborná pozice 005 bude zajišťovat vazby projektu na IT po dobu 29 měsíců 
(úvazek 0.15), intenzívně KA04 ve vazbě na KA02 (elektronizací procesů), systémové 
vazby na ostatní projekty zabývající se e-governmentem. 
Ke zpracování jednotlivých funkčních strategií jsou v týmu uvedeni odborníci 
ţadatele (úvazek celkem 0,3), kteří budou spolupracovat s dodavatelem a zajišťovat 
koordinaci a udrţitelnost strategií po ukončení projektu. Ostatní zástupci útvarů 
zapojených zejména do KA 02, 04, 05 se budou podílet na zpracování v rámci svých 
pracovních činností a nejsou uvedeni v realizačním týmu, náklady jsou hrazeny 
ţadatelem v rámci běţného rozpočtu. I kdyţ bude řada činnosti realizována externě, 
odborné a věcné části vyţadují spolupráci ţadatele a koordinaci prostřednictvím 
realizačního týmu. 
V případě ÚÚR se sídlem v Brně je v týmu pozice koordinátora (č. 006). Aby 
nedošlo k "překryvu" s běţnou agendou, je zvolena forma dohody o pracovní činnosti, 
která je lépe kontrolovatelná. Realizační tým bude odpovídat za koordinaci aktivit 
a komunikaci mezi jednotlivými pracovními skupinami vytvořenými ze zaměstnanců 
ţadatele a externími dodavateli. 
Pracovní smlouvy konkrétních zaměstnanců - realizačního týmu budou doplněny 
dodatkem ve vztahu k projektu a doloţeny výkazy práci. Návrh sazeb pro jednotlivé 
pozice vychází z doporučených sazeb OP LZZ a interních předpisů ţadatele. Součet 
úvazků realizačního týmu je 0,9. 
KA07 zajišťuje realizační tým a nezávislý externí hodnotitel na dohodu 
o pracovní činnosti. 
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Klíčová aktivita: 07 
Název klíčové aktivity: CAF - provedení sebehodnocení a aktualizace Akčního plánu  
                                      MMR, zavedení CAF na ÚÚR. 
 
Popis realizace klíčových aktivit: 
Postup aplikace CAF na MMR je popsán v příloze projektu. KA02,03 a 04 navazují na 
tuto metodu a její výstupy. V rámci projektu plánuje ţadatel provést sebehodnocení 
v letech 2011 a 2013 tak, aby byl zhodnocen stav před zahájením, ale zejména po 
ukončení klíčových aktivit projektu. Aplikaci provedou členové realizačního týmu, kteří 
byli proškoleni v této metodě v předchozích letech ve spolupráci s externím nezávislým 
hodnotitelem. 
Předpokládá se proškolení 20 osob pro aplikaci CAF (10 MMR a 10 ÚÚR 
v Brně, kde je CAF pouţíván poprvé). Aplikace CAF bude v roce 2013 aktualizovat 
Akční plán MMR v návaznosti na výsledky projektu, tím bude podpořena udrţitelnost 
výsledků projektu i po jeho ukončení. 
KA07 naplňuje hlavní cíl projektu a zejména dílčí cíle projektu č. 1, 2, 3, 4. 
Výstupy: 
- sebehodnotící zprava a Akční plán 2x (MMR a ÚÚR), 
- měření spokojenosti zaměstnanců 2x (MMR a ÚÚR). 
V případě MMR se jedná o aktualizaci výstupů metody CAF z roku 2008, jehoţ 
aplikace je dle metodiky opakována v pravidelných intervalech, aby bylo moţné 
identifikovat kvalitativní změny v 9ti hodnocených oblastech, které jsou úzce provázány 
s výsledky projektu a byly poptávány zaměstnanci při první aplikaci CAF na MMR. 
Z tohoto pohledu je opakované uplatnění CAF jedním z dokladů o kvalitě projektu. 
(5) 
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4.1.5 Dopad projektu na ţivotní prostředí 
 
Při přípravě projektu bylo zkoumáno a zodpovězeno několik otázek týkajících se 
ţivotního prostředí: 
 
1. Budete při realizaci Vašeho projektu podporovat ekologické třídění odpadů: 
 Ano 
Komentář: 
 V rámci uplatňování moderních metod řízení na MMR a v jím vybraných 
řízených organizacích jsou tyto přístupy běţně vyuţívány - tříděni odpadu, 
vyuţívání elektronické komunikace. 
 
2. Budete při realizaci Vašeho projektu dbát na efektivní a úspornou spotřebu 
materiálu: 
 Ano 
       Komentář: 
 V rámci uplatňování moderních metod řízení na MMR a v jím vybraných 
řízených organizacích jsou uvedené metody aplikovány a budou vyuţívány i 
v rámci projektu. Např. tříděni odpadu, sníţeni spotřeby papíru 
upřednostněním el. komunikace apod. 
 
3. Budete při realizaci Vašeho projektu dbát na efektivní a úsporné vyuţívání 
energetických zdrojů a vody: 
 Ano 
       Komentář: 
 V rámci uplatňování moderních metod řízení na MMR a v jím vybraných 
řízených organizacích je úspora jiţ realizována a bude vyuţita i v rámci 
projektu. 
 
4. Budete při realizaci Vašeho projektu podporovat ekologicky šetrné způsoby 
dopravy: 
 Ano 
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Komentář: 
 V rámci uplatňování moderních metod řízení na MMR a v jim vybraných 
řízených organizacích je úsporný způsob dopravy vyuţíván. 
 
5. Jsou činnosti Vaší organizace v souladu se zásadami ochrany ţivotního 
prostředí: 
 Ano 
Komentář: 
 V rámci působnosti MMR a jím vybraných řízených organizací jsou metody 
ochrany ţivotního prostředí aplikovány, dále jsou aplikovány v rámci 
zákonných norem v gesci ţadatele (např. stavebního zákona) a při jejich 
fungování. 
 
 
4.1.6 Průzkum cen pro výběrová řízení projektu 
 
Průzkum cen byl proveden prostřednictvím internetu a zveřejněných výběrových 
řízení úřadů veřejné správy na obdobná plnění, které plánuje ve výše uvedeném 
projektu MMR. Ceny vzdělávacích aktivit byly zjištěny na základě dlouhodobé praxe 
v oblasti vzdělávání a konzultovány v Institutu státní správy MVČR. Ceny byly 
sestaveny k druhé polovině roku 2010. Výběrová řízení jsou plánována: 3 otevřená 
nadlimitní s rámcovou smlouvou + 1 zakázka malého rozsahu. V rámci jednotlivých 
výběrových řízení budou uvedené ceny stanoveny jako maximální. V případech, kdy 
bude rámcová smlouva uzavřena s více uchazeči, budou na jednotlivá plnění vyhlášeny 
mini tendry.   
 
CENA – Klíčová aktivita 01 
Cena právních sluţeb byla stanovena dle porovnání výběrových řízení úřadů veřejné 
správy a dále dle konzultací se zprostředkujícím subjektem. 
 
Předpokládaná cena:  
450 000 Kč (poloţka rozpočtu 05.02.01) 
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CENA – Klíčová aktivita 02 
Porovnání výběrových řízení úřadů veřejné správy: 
Tab. 3: Výběrová řízení KA02 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
  Název Cena  
1 Procesní řízení – Zefektivnění řízení zřízených příspěvkových 
organizací a založených obchodních společností 
Pardubickým krajem 
3 500 000,00 Kč 
http://www.esfcr.cz/zakazky/zpracovani-studie-procesni-rizeni-zefektivneni-rizeni.  
2 Zavedení procesního modelu jako klíčového nástroje pro 
řízení úřadu , MÚ Valašské Meziříčí 
3 960 000,00 Kč 
http://www.esfcr.cz/zakazky/kompletni-dodavka-modelu-procesniho-rizeni-a-nakladove 
3 Procesní analýza a optimalizace, SFŽP 7 500 000,00 Kč 
http://www.esfcr.cz/zakazky/procesni-analyza-a-optimalizace 
4 Analýza hlavních a podpůrných procesů Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje 
2 459 000,00 Kč 
http://www.esfcr.cz/zakazky/analyza-hlavnich-a-podpurnych-procesu-krajskeho-uradu 
 
CENA – Software pro online modelování v rámci KA 02 
Software bude vyuţíván pro online modelování procesů agend a jejich změn. 
Modelování procesů bude zařazeno do běţné agendy MMR pro aktualizaci a kontrolu 
funkčnosti nastavených procesů. 
Předpokládaná cena 500 000 Kč byla stanovena na základě průzkumu trhu na 
straně nabídky a porovnání potřeb MMR. Předpokládá se zakoupení minimálně 10 
uţivatelských a jedné serverové licence. 
Minimální poţadavky: 
 modelování a popisy procesů,  
 optimalizace a řízení změn procesů,  
 podpora strategického, operativního řízení a kontrola, 
 reporting na základě stanovených cílů.  
 
Tab. 4: Software KA02 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
  Prodejce Název produktu Cena bez DPH 
1 Software AG ARIS Design Platform 1 520 000,00 Kč 
http://www.ids-scheer.cz/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_Design_Platform/34490.html 
2 LBMS Business Process Design 1 927 000,00 Kč 
http://www.lbms.cz/Reseni/Business-Process-Management/Business-Process-Design/index.html 
3 ATTN Consulting ATTIS.PM - performance management 329 540,00 Kč 
http://www.attn.cz/software/peformance-management-(attispm).aspx 
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Předpokládaná cena včetně vzdělávacích aktivit:  
5 200 000 Kč + 4x25 000 Kč (poloţky rozpočtu 05.02.02 + 05.02.06) 
 
CENA – Klíčová aktivita 03 
Porovnání výběrových řízení úřadů veřejné správy. 
Tab. 5: Výběrová řízení KA03 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
  Název Cena 
1 Zpracování Koncepce rozvoje lidských zdrojů včetně Koncepce 
vzdělávání na KrÚ Pk 
1 458 333,00 Kč 
http://www.esfcr.cz/zakazky/koncepce-rozvoje-lidskych-zdroju-vcetne-koncepce-vzdelavani 
2 Nastavení řízení kvality programové kanceláře – MV ČR 640 000,00 Kč 
http://www.esfcr.cz/zakazky/nastaveni-systemu-rizeni-kvality-programove-kancelare 
3 Informační strategie Pardubického kraje 1 916 000,00 Kč 
http://www.esfcr.cz/zakazky/informacni-strategie-pardubickeho-kraje 
4 Zvýšení kvality řízení KÚ kraje Vysočina 1 350 000,00 Kč 
http://www.esfcr.cz/uploads/.procurements/25134/zefektivneni-systemu-rizeni-kvality-a-
strategickeho-rizeni-na-krajskem-uradu-kraje-vysocina.doc 
5 Efektivní řízení lidských zdrojů Úřadu Vlády 4 000 000,00 Kč 
http://www.esfcr.cz/zakazky/efektivni-rizeni-lidskych-zdroju-uradu-vlady-ridici-procesy 
6 Zpracování vize, strategické analýzy a strategie KÚ 
Královehradeckého kraje 
1 250 000,00 Kč 
http://www.esfcr.cz/zakazky/zpracovani-vize-strategicke-analyzy-a-strategie-krajskeho 
7 Zpracování funkčních strategií Krajské úřadu Královéhradeckého 
kraje – personální, komunikační, marketingová, informační a 
finanční strategie 
3 335 000,00 Kč 
http://www.esfcr.cz/zakazky/zpracovani-funkcnich-strategii-krajske-uradu 
8 Nastavení efektivní komunikace s klienty SFŽP 2 500 000,00 Kč 
http://www.esfcr.cz/zakazky/nastaveni-efektivni-komunikace-s-klienty-sfzp-cr 
 
Předpokládaná cena:  
2 875 000 Kč + 5x25 000 Kč (poloţky rozpočtu 05.02.03 + 05.02.07) 
 
CENA – Klíčová aktivita 04 
SW pro elektronizaci zastřeší komplexní poţadavky pro IT řešení v rámci celého MMR                      
a stane se stěţejním pilířem dlouhodobé strategie rozvoje IT prostředí na MMR. 
Navrhované řešení dokáţe pracovat s velkým mnoţstvím nejrůznějších druhů a typů 
informací a umoţní efektivní práci s nimi podle konkrétních potřeb a poţadavků 
příslušného útvaru. 
Jádrem řešení je Oracle Content Server, který pomocí otevřených rozhraní (API) 
poskytne všechny poţadované sluţby - systém byl vybrán jako nejlépe vyhovující pro 
potřeby MMR.  
 62 
 
 
Předpokládaná cena 2 000 000 Kč byla stanovena na základě průzkumu trhu na straně 
nabídky a porovnání potřeb MMR. Součástí nabídek jsou také veškeré integrační práce. 
MMR vycházelo z těchto nabídek: 
Oracle/Stellent - http://www.oracle.com/stellent/index.html 
 
Nabízená cena:   
Licence pro software - ECM, časová razítka a další podpůrný SW: 2 000 000 Kč 
(součást KA02 – rozpočet 03.03.01.02, cena vč. DPH). 
 
Implementační a integrační práce obsaţené v KA 04: 5 000 000 Kč (cena vč. DPH)                  
(poloţka rozpočtu číslo 05.02.04 + 05.02.08). 
Rozsah poţadovaných prací pro potřeby průzkumu trhu dle KA 04 byl ve dvou 
případech vznesen prostřednictvím odboru informatiky MMR, se kterým je projekt 
průběţně konzultován a který bude odborným garantem za výstupy elektronizace a ITC. 
 
CENA – Klíčová aktivita 05 
Cena konferencí a vzdělávacích aktivit byla stanovena dle porovnání výběrových řízení 
úřadů veřejné správy a dále dle konzultací se zprostředkujícím subjektem. 
 
Předpokládaná cena:  
30 000 Kč + 120 000 Kč + 100 000 Kč (viz poloţky rozpočtu 05.04.01 + 05.04.02 + 
05.03.02) 
 
CENA – Klíčová aktivita 06 
Předpokládaná cena kancelářského vybavení byla stanovena dle Přílohy 1 – Obvyklé 
ceny zařízení a vybavení v OP LZZ pro období 2009-2010. 
 
Předpokládaná cena:  
50 500 Kč (viz poloţka rozpočtu 03.01) 
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CENA – Klíčová aktivita 07 
Porovnání výběrových řízení úřadů veřejné správy. 
Tab. 6: Výběrová řízení KA 07(Zdroj: Vlastní zpracování) 
  Název Cena bez DPH 
1 Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, 
efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji – aplikace 
modelu CAF 
4 180 552,00 Kč 
http://www.esfcr.cz/zakazky/aplikace-modelu-caf-2006 
2 Vzdělávání zaměstnanců úřadu v oblastech strategického 
managementu, projektového řízení a modelu CAF 
4 316 667,00 Kč 
http://www.esfcr.cz/zakazky/vzdelavani-zamestnancu-uradu-v-oblastech-strategickeho 
3 Vstupní a výstupní analýza dle modelu CAF, poradenství v 
oblasti nastavení projektového řízení a strategického 
plánování Krajského úřadu Libereckého kraje 
2 916 667,00 Kč 
http://www.esfcr.cz/zakazky/vstupni-a-vystupni-analyza-dle-modelu-caf-poradenstvi-v 
 
Předpokládaná cena:  
112 500 Kč (poloţka rozpočtu 01.03.01) 
 
 
4.1.7 Rozpočet projektu 
 
Tab. 7: Rozpočet, část 1. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Kód Název nákladu Úvazek Délka 
působení 
v real. 
týmu 
[měsíc] 
Průměrné 
měsíční 
náklady [Kč] 
Přepočet 
měsíční/h
odinové 
sazby [Kč] 
Celkové 
náklady[Kč] 
% 
01 Osobní náklady         1 677 500,00 9,06 
01.01 Pracovní smlouvy         1 509 000,00 8,15 
01.01.01 Vedoucí projektu, vedoucí 
samostatného oddělení 
koordinace a řízení 0,30 34 13 500,00 45 000,00 459 000,00 2,48 
01.01.02 Koordinátor projektu 0,25 34 11 250,00 45 000,00 382 500,00 2,07 
01.01.03 Finanční manažer-zástupce 
odboru rozpočtu 0,10 34 4 000,00 40 000,00 136 000,00 0,73 
01.01.04 Odborná asistentka 0,25 34 8 750,00 35 000,00 297 500,00 1,61 
01.01.05 Expert a koordinátor 
problematiky ICT -zástupce 
odboru IT 0,15 29 6 000,00 40 000,00 174 000,00 0,94 
01.01.06 Expert pro funkční strategii 
RLZ - zástupce odboru 
personálního KA 03 0,10 5 4 000,00 40 000,00 20 000,00 0,11 
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Kód Název nákladu Úvazek Délka 
působení 
v real. 
týmu 
[měsíc] 
Průměrné 
měsíční 
náklady [Kč] 
Přepočet 
měsíční/h
odinové 
sazby [Kč] 
Celkové 
náklady[Kč] 
% 
01.01.07 Expert pro funkční finanční 
strategii zástupce odboru 
rozpočtu KA03 0,10 5 4 000,00 40 000,00 20 000,00 0,11 
01.01.08 Expert pro funkční 
komunikační a 
marketingové strategie KA 
03 - zástupce odboru 
komunikace 0,10 5 4 000,00 40 000,00 20 000,00 0,11 
01.02 Dohody o pracovní činnosti         56 000,00 0,30 
01.02.01 Koordinátor za přímo 
řízenou organizaci - ÚÚR 280,00 1 56 000,00 200,00 56 000,00 0,30 
01.03 Dohody o provedení práce         112 500,00 0,61 
 
01.03.01 Expertní poradenství CAF 150,00 1 112 500,00 750,00 112 500,00 0,61 
01.04 Jiné osobní náklady         0,00 0,00 
 
Tab. 8: Rozpočet, část 2. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Kód Název nákladu Počet 
kusů 
Cena kusu 
[Kč] 
Náklady 
celkem [Kč] 
Z toho 
investiční 
[Kč] 
Jednotka  % 
02 Cestovné     30 000,00 0,00   0,16 
02.01 
Cestovní náhrady 
pro místní personál     30 000,00 0,00   0,16 
02.01.01 Místní personál v 
ČR     30 000,00 0,00   0,16 
02.01.01.01 Diety (ubytování, 
stravné) 0 0,00 0,00 0,00   0,00 
02.01.01.02 Doprava 30 1 000,00 30 000,00 0,00   0,16 
02.01.02 Místní personál v 
zahraničí     0,00 0,00   0,00 
02.01.02.01 Diety (ubytování, 
stravné) 0 0,00 0,00 0,00   0,00 
02.01.02.02 Doprava 0 0,00 0,00 0,00     
02.02 Cestovní náhrady 
pro zahraniční 
experty     0,00 0,00   0,00 
02.02.01 Diety (ubytování, 
stravné) 0 0,00 0,00 0,00   0,00 
02.02.02 Doprava 0 0,00 0,00 0,00   0,00 
03 Zařízení a vybavení     2 550 500,00 0,00   13,78 
03.01 Neodpisovaný 
hmotný majetek     50 500,00 0,00   0,27 
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Kód Název nákladu Počet 
kusů 
Cena kusu 
[Kč] 
Náklady 
celkem [Kč] 
Z toho 
investiční 
[Kč] 
Jednotka  % 
03.01.01 Nákup     50 500,00 0,00   0,27 
03.01.01.01 Notebook 1 20 000,00 20 000,00 0,00   0,11 
03.01.01.02 Tiskárna 1 4 000,00 4 000,00 0,00   0,02 
03.01.01.03 Kompaktní 
přenosný 
dataprojektor 1 15 000,00 15 000,00 0,00   0,08 
03.01.01.04 
Digitální fotoaparát 1 6 500,00 6 500,00 0,00   0,04 
03.01.01.05 Plátno 1 5 000,00 5 000,00 0,00   0,03 
03.01.02 Nájem/leasing 0 0,00 0,00 0,00   0,00 
03.02 Neodpisovaný 
nehmotný majetek     0,00 0,00   0,00 
03.02.01 Nákup 0 0,00 0,00 0,00   0,00 
03.02.02 Nájem/leasing 0 0,00 0,00 0,00   0,00 
03.03 Odpisovaný 
nehmotný majetek     2 500 000,00 0,00   13,51 
03.03.01 Nákup     2 500 000,00 0,00   13,51 
03.03.01.01 SW pro online 
modelování 
procesních map KA 
02, částečně 04 1 500 000,00 500 000,00 0,00 kus 2,70 
03.03.01.02 SW pro realizaci 
elektronizace v KA 
04 - podpůrný sw, 
časová razítka, ECM 
aj. 1 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 kus 10,81 
03.03.02 Nájem/leasing 0 0,00 0,00 0,00   0,00 
03.04 Odpisy vlastního 
majetku     0,00 0,00   0,00 
03.04.01 Odpisy hmotného 
majetku 0 0,00 0,00 0,00   0,00 
03.04.02 Odpisy 
nehmotného 
majetku 0 0,00 0,00 0,00   0,00 
04 Místní 
kancelář/náklady 
projektu     0,00 0,00   0,00 
04.01 Spotřební zboží a 
provozní materiál 0 0,00 0,00 0,00   0,00 
04.02 Telefon, fax, 
poštovné 0 0,00 0,00 0,00   0,00 
04.03 Nájem kanceláře 0 0,00 0,00 0,00   0,00 
04.04 Provoz vozidla 0 0,00 0,00 0,00   0,00 
04.05 Náklady na nákup 
vody, paliv a 
energie(el./topení) 0 0,00 0,00 0,00   0,00 
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Kód Název nákladu Počet 
kusů 
Cena kusu 
[Kč] 
Náklady 
celkem [Kč] 
Z toho 
investiční 
[Kč] 
Jednotka  % 
04.06 Jiné výše 
neuvedené náklady 
(internet, úklid, 
údržba) 0 0,00 0,00 0,00   0,00 
05 Nákup služeb     14 250 000,00 0,00   76,99 
05.01 Publikace/školící 
materiály/manuály 0 0,00 0,00 0,00   0,00 
05.02 Odborné 
služby/studie a 
výzkum     13 980 000,00 0,00   75,37 
05.02.01 Aktivita 1 - 
Realizace VŘ na 
odborné služby 
související s proj.  1 450 000,00 450 000,00 0,00   2,43 
05.02.02 Aktivita 2 - Analýza 
stavu využívání 
metod řízení kvality 
ministerstev a 
zavedení 
procesního řízení v 
úřadě 1 5 200 000,00 5 200 000,00 0,00   28,10 
05.02.03 Aktivita 3 - 
Zpracování a 
implementace vize, 
strategie a 
funkčních strategií 
úřadů 1 2 875 000,00 2 875 000,00 0,00   15,53 
05.02.04 Aktivita 4 - 
Elektronizace úřadu 1 4 985 000,00 4 985 000,00 0,00   26,93 
05.02.05 Poradenské a 
právní služby 5 40 000,00 200 000,00 0,00   1,08 
05.02.06 Vzdělávání ke KA 
02 dle popisu v 
příloze 4 25 000,00 100 000,00 0,00   0,54 
05.02.07 Vzdělávání ke KA 
03 dle popisu v 
příloze 5 25 000,00 125 000,00 0,00   0,68 
05.02.08 Vzdělávání ke KA 
04 Elektronizace 
úřadu a využití ITC 1 15 000,00 15 000,00 0,00   0,08 
05.03 Náklady vyplývající     150 000,00 0,00   0,81 
05.03.01 Audit projektu 1 50 000,00 50 000,00 0,00   0,27 
05.03.02 Náklady na 
publicitu uvedenou 
v KA č. 5 
(propagační 
materiály) 1 100 000,00 100 000,00 0,00   0,54 
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Kód Název nákladu Počet 
kusů 
Cena kusu 
[Kč] 
Náklady 
celkem [Kč] 
Z toho 
investiční 
[Kč] 
Jednotka  % 
05.04 Náklady na 
konference/kurzy     150 000,00 0,00   0,81 
05.04.01 Úvodní seminář k 
projektu pro 
zaměstnance MMR 
a ÚÚR, KA 05 1 30 000,00 30 000,00 0,00   0,16 
05.04.02 Závěrečná 
konference 
projektu s 
prezentací výsledků 
projektu, KA 05 1 120 000,00 120 000,00 0,00   0,65 
05.05 Jiné náklady 0 0,00 0,00 0,00   0,00 
06 Stavební úpravy     0,00 0,00   0,00 
06.01 Drobné stavební 
úpravy 0 0,00 0,00 0,00   0,00 
07 Přímá podpora     0,00 0,00   0,00 
07.01 Mzdové příspěvky 0 0,00 0,00 0,00   0,00 
07.02 Cestovné, 
ubytování a stravné 0 0,00 0,00 0,00   0,00 
07.03 Příspěvek na péči o 
dítě a další závislé 
osoby 0 0,00 0,00 0,00   0,00 
07.04 Jiné výše 
neuvedené náklady 0 0,00 0,00 0,00   0,00 
08 Křížové financování     0,00 0,00   0,00 
08.01 Odpisovaný 
hmotný majetek 0 0,00 0,00 0,00   0,00 
08.02 Odpisované 
technické 
zhodnocení budov 0 0,00 0,00 0,00   0,00 
08.03 Neodpisovaný 
nábytek 0 0,00 0,00 0,00   0,00 
09 Celkové způsobilé 
náklady     18 508 000,00 0,00   100,00 
10 Celkové 
nezpůsobilé 
náklady 0 0,00 0,00 0,00   0,00 
11 Celkové náklady 
projektu     18 508 000,00 0,00   100,00 
 
 
 
 
 
 68 
 
Tab. 9: Rozpočet, souhrn. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Náklady projektu [Kč] 
Výdaje křížového financováni 0,00 
Soukromé prostředky 0,00 
Celkové investiční způsobilé výdaje 0,00 
Celkové neinvestiční způsobilé výdaje 18 508 000,00 
Celkové způsobilé výdaje 18 508 000,00 
Celkové nezpůsobilé výdaje 0,00 
Celková dotace 18 508 000,00 
Celkové výdaje projektu 18 508 000,00 
    
Veřejné financování   
Příspěvek ze strukturálních fondů 15 731 800,00 
Příspěvek z národních veřejných zdrojů 2 776 200,00 
Příspěvek ze státního rozpočtu 2 776 200,00 
Příspěvek z krajských rozpočtů 0,00 
Příspěvek z obecních rozpočtů 0,00 
Jiné národní veřejné 0,00 
Veřejné finanční prostředky celkem 18 508 000,00 
 
 
 
4.1.8 Hodnocení efektivity a udrţitelnosti projektu 
 
Udrţitelnost aktivit projektu po skončení podpory z OP LZZ: 
Výstupem projektu bude zavedení moderních metod řízení a vyuţívání 
strategických dokumentů do činnosti MMR a ÚÚR. Součásti jsou vzdělávací aktivity 
pro zaměstnance i management. Tyto metody řízení a výstupy budou po ukončení 
projektu průběţně aktualizovány a jejich uplatňování bude standardně zapojeno do 
běţné činnosti těchto organizací. 
Zavedení moderních metod řízení je spojeno s realizací akčních programů 
a implementačních plánů, které popisují konkrétní detailní kroky zahrnující rychle 
řešitelné problémy aţ po problémy vyţadující dlouhodobější řešení. Projektový tým 
bude zajišťovat jejich splnění v souladu s harmonogramem. Členové týmu budou 
zodpovědní za jednotlivé dílčí výstupy, které budou připravovány ve spolupráci 
s externím dodavatelem, ale zejména zaměstnanci dotčených útvarů. Při přípravě budou 
ad hoc vytvářeny odborné pracovní skupiny, které budou členové týmu koordinovat 
z hlediska realizačního - budou "spojkou" mezi externím dodavatelem a zaměstnanci 
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odborných útvarů, kteří se budou průběţně do plnění KA zapojovat a tím si osvojovat 
praktickou aplikaci nových poznatků do běţných agend. Specializace jsou u členů týmu 
popsány. 
Členem realizačního týmu je první náměstek ministra a státní tajemník. 
Realizace projektu je podporována managementem úřadu po celou dobu realizace 
a bude zajištěna implementace v rámci úřadu, informace jsou zařazovány pravidelně v 
programu porady ministra a dle potřeby na další úrovně řízeni. Vyhodnocování 
a aktualizace výstupů projektu budou po ukončení projektu zařazeny do systému řízení 
úřadu ministerstva a hrazeny z prostředků ministerstva (ze státního rozpočtu). 
Ke komunikaci v průběhu realizace i po ukončení projektu bude vyuţit interní 
IS, který je dostupný všem zaměstnancům ministerstva a prostřednictvím kontaktní 
osoby i v ÚÚR. (5) 
 
 
4.1.9 Analýza a řízení rizik 
 
Popis moţných rizik ohroţujících realizaci projektu: 
 
1. Nerealizace projektu z důvodu vyčerpání prostředků určených na výzvu před 
konečným termínem ukončení výzvy.  
Navrţená opatření:  
Dodrţet pevný harmonogram projektu a předloţit ţádost před konečným 
termínem ukončení výzvy, zpracovat projektovou ţádost kvalitně tak, aby uspěla 
v soutěţi s ostatním projekty. 
 
2. Malá ochota zaměstnanců MMR a ÚÚR podílet se na realizaci projektu, časté 
změny osob.  
Navrţené opatření:  
Zapojení všech relevantních útvarů MMR (předpokládá se zapojení aţ 24 
zástupců útvarů, 4 sekcí), které bude různě intenzívní dle řešené problematiky. 
Ke sníţení rizika bude sloţení PS schváleno nejvyšším vedením. Zaměstnanci 
budou průběţně informováni prostřednictvím interního IS (emaily, zprávy, atd.). 
Informace o projektu je pravidelně předkládána na poradě ministra. Riziko je 
hodnoceno jako nízké. 
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3. Změna podpory projektu při změně vedení ministerstva. Cíle a výstupy projektu 
jsou definovány tak, aby respektovaly potřeby státní správy, sníţení admin. 
zátěţe, úspornost s vyuţitím moderních nástrojů řízení, které jsou podporovány 
napříč politickým spektrem. Riziko je střední. 
 
4. Nedostatečná zkušenost dodavatelských firem se zaváděním moderních metod 
řízení do činnosti ústředních správních orgánů a jejich podřízených organizací.  
Navrţené opatřeni:  
Kvalitně zpracovaná zadávací dokumentace na výběr dodavatele, velký důraz na 
zkušenosti dodavatele s obdobnými projekty a jejich reference, kvalitně 
zpracované smlouvy s dodavatelem. 
 
5. Kolísavá podpora vedení ministerstva a přímo řízených organizací při realizaci 
projektu. 
Navrţené opatření:  
Průběţně projednávat realizaci projektu ve vedení MMR a ÚÚR. Členem týmu 
je náměstek ministra. Uvedená opatření by měla zmírnit výskyt tohoto rizika, 
přesto je třeba s tímto rizikem počítat a v případě nutnosti vypovědět smlouvu 
s dodavatelem. Riziko hodnotíme středním stupněm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.1.10 Harmonogram projektu 
 
Tab. 10: Harmonogram. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Činnost 
2010 2011 2012 2013 
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 
Realizace výběrového řízení na odborné                                                                     
služby a zajištění odborných služeb   
 
                              
          
    
    
  
souvisejících s projektem                                                                     
Publicita projektu                                                                     
Administrace projektu                                                                     
CAF - provedení sebehodnocení                                                                     
a aktualizace Akčního plánu MMR,   
 
          
        
    
       
            
   
  
zavedení CAF na ÚÚR                                                                     
Analýza stavu využívání metod řízení    
  
    
          
    
          
    
    
  
kvality ministerstvem, zavedení   
  
    
 
                                              
    
  
procesního řízení a definice rizik   
  
    
          
    
          
    
    
  
Zpracování a implementace vize,                                                                     
strategie a funkčních strategií úřadu                                                                     
Elektronizace úřadu a využiti ITC                                                                     
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4.2 Hodnocení a výběr projektů 
 
Prvním krokem k získání dotace je podání ţádosti u příslušného vyhlašovatele výzvy 
o dotaci. Ţádost o finanční podporu z OP LZZ se vypracovává prostřednictvím aplikace 
Benefit7 dostupné na internetových stránkách www.eu-zadost.cz nebo www.eu-
zadost.eu. Zpracovaná projektová ţádost o finanční podporu musí být v tištěné formě 
zaslána v termínu dané výzvy a to prostřednictvím pošty nebo předána osobně 
vyhlašovateli. Po obdrţení ţádosti bude ţádost zaregistrovaná do IS Benefit7 a posléze 
dojde k formálnímu hodnocení a hodnocení přijatelnosti pracovníky ŘO OP LZZ. Při 
úspěšném hodnocení následuje věcné hodnocení a výběrová komise. (22) 
Proces hodnocení: 
1. Předloţení projektů. 
2. Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti projektů. 
3. Věcné hodnocení projektů. 
4. Výběrová komise. 
5. Vyrozumění o výsledku. 
 
4.2.1 Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti projektů 
Po zaregistrování ţádosti v IS Benefit7 provede vyhlašovatel dle předem stanovených 
kritérií formální hodnocení ţádostí a hodnocení přijatelnosti. Ţadatelé, jejichţ ţádosti 
tomuto hodnocení nevyhoví, mohou být vyzvání k odstranění formálních nedostatků 
před zahájením věcného hodnocení.  
Při formálním hodnocení probíhá kontrola úplnosti a správnosti údajů 
uvedených v ţádosti a kontrola povinných příloh. (22) 
 
4.2.2 Věcné hodnocení projektů 
Věcné hodnocení je prováděno na základě posuzování ţádosti ve vztahu ke kritériím 
věcného hodnocení, která jsou stanovena pro celý program a schvalována 
Monitorovacím výborem OP LZZ.  
Pro věcné hodnocení projektů je stanoven soubor obecných kritérií a subkritérií 
se stanoveným maximálním počtem 100 bodů. Specifická kritéria mohou dosáhnout 
maxima 15 bodů a v rámci kritéria synergie lze dosáhnout 6,5 - 10 bodů. Celkem tedy 
můţe projekt v rámci věcného hodnocení obdrţet maximálně 125 bodů. Projekt můţe 
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být doporučen k financování pouze tehdy, získá-li ve věcném hodnocení za obecná 
kritéria minimálně 65 bodů. (22) 
 
Tab. 11: Hodnocení projektu. (Zdroj: Vlastní zpracování, Upraveno dle Příručka pro žadatele 
o finanční podporu z operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. 2011) 
Kritérium 
Váha kritéria 
[%] 
Subkritérium 
Váha 
subkritéria 
v rámci 
kritéria [%] 
Celková 
váha 
subkritéria 
[%] 
A 
Smysl a cíle 
projektu 
20 bodů 
A1 Zdůvodnění potřebnosti projektu 40 8 
A2 Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory 
OP LZZ) 
20 4 
A3 Zhodnocení cílů projektu 40 8 
B Cílová skupina 15 bodů 
B1 Jasné vymezení cílové skupiny 20 3 
B2 Přiměřenost cílové skupiny 30 4,5 
B3 Přínos projektu pro cílovou skupinu 30 4,5 
B4 Způsob zapojení cílové skupiny 20 3 
C Žadatel 10 bodů 
C1 Kompetence žadatele 60 6 
C2 Zkušenosti žadatele a členů týmu 40 4 
C3 Partneři x x 
D 
Projektové řízení, 
udržitelnost a 
rizikovost 
projektu 
20 bodů 
D1 Volba a popis klíčových aktivit a 
harmonogram projektu 
60 12 
D2 
Předpoklady pro udržitelnost 
projektu po skončení financování OP 
LZZ 
15 3 
D3 Kvalita řízení rizik 25 5 
D4 Rizikovost projektu x x 
E 
Rozpočet 
projektu 
15 bodů 
E1 
Přiměřenost rozpočtu projektu jeho 
obsahové náplni a rozsahu 70 10,5 
E2 Přehlednost, srozumitelnost a věcná 
správnost rozpočtu 
30 4,5 
F 
Výsledky a 
výstupy 
20 bodů 
F1 Šíře a adekvátnost výběru 
monitorovacích indikátorů 
35 7 
F2 Reálnost kvantitativních hodnot 
monitorovacích indikátorů 
40 8 
F3 Přiměřenost výsledků vzhledem k 
požadovaným prostředkům 
25 5 
G Rozpor s horizontálními tématy x x 
H Závěrečné zhodnocení x x 
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Celkem za obecná kritéria 0 až 100 bodů 
Specifická kritéria 0 až 15 bodů 
Kritérium "Synergie" (IPRM) 
10% z celkového 
bodového hodnocení v 
rámci obecných kritérií, tj. 
6,5 - 10 bodů 
Celkem včetně specifických kritérií a kritéria "Synergie" 0 až 125 bodů 
 
4.2.3 Výběrová komise 
Ţádosti, které prošly věcným hodnocením, jsou předloţeny min. sedmičlenné výběrové 
komisi sloţené ze zástupců organizaci a instituci, kterých se aktivity výzvy týkají (statni 
instituce, nestatni neziskové organizace, sociální partneři, nezávislí odbornici). 
Zasedání výběrové komise se musí uskutečnit do 30 dnů od ukončení věcného 
hodnocení, u průběţných výzev zasedá výběrová komise min. jednou za 3 měsíce. 
- Ţádosti jsou projednávány a schvalovány sestupně podle počtu získaných bodů. 
- Vybrané ţádosti doporučuje komise k finanční podpoře aţ do vyčerpání 
prostředků výzvy (či kola průběţné výzvy). 
- Komise můţe stanovit podmínky financování projektu – úpravu monitorovacích 
indikátorů, rozpočtu apod. 
- Další projekty mohou být zařazeny do zásobníku projektů pro případ, ţe by 
některý z doporučených projektů nebyl realizován. 
- Zápis z jednání musí být vyhlašovatelem vyhotoven do 5 pracovních dnů od 
zasedání výběrové komise a podepsán předsedou výběrové komise (zástupce 
vyhlašovatele). (13) 
 
4.2.4 Vyrozumění o výsledku 
Do 5 pracovních dnů od vyhotovení zápisu z jednání výběrové komise připraví 
vyhlašovatel Zprávu o výsledku výběrového procesu (výsledky výzvy), kterou zašle ke 
schválení řediteli Řídícího orgánu jako přílohu Ţádosti o potvrzení postupu výběru 
grantových projektů. 
Řídící orgán provede kontrolu pomocí interního kontrolního listu, případně si od 
vyhlašovatele vyţádá doplnění. Zpráva o výsledku je do 5 pracovních dnů od schválení 
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ředitelem Řídícího orgánu zveřejněna na www.esfcr.cz a vyhlašovatel připraví právní 
akty o poskytnutí podpory na vybrané projekty. 
Do 15 pracovních dnů od schválení Ţádosti o potvrzení postupu vyhlašovatel zašle (z IS 
Monit7+ do Benefit7) všem ţadatelům informaci o výsledku v rozsahu: 
- Vyrozumění o schválení ţádosti 
- případně Vyrozumění o výsledku výběrového procesu – zařazení do zásobníku 
projektů 
- případně Vyrozumění o výsledku výběrového procesu – neschválení ţádosti 
Proti vyrozumění o výsledku není moţné odvolání. 
Pokud výběrová komise stanovila podmínky, ţadatel musí svoji ţádost upravit. 
Po podepsání právního aktu o poskytnutí podpory můţe být zahájena realizace projektu. 
 (13) 
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Obr. 4: Hodnocení a výběr projektů (Zdroj: Vlastní zpracování, Upraveno dle 
Hodnocení a výběr grantových projektů OP LZZ. 2008)
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ZÁVĚR 
  
 Závěrem si dovoluji shrnout, ţe jsem úspěšně splnil stanovený cíl a sestavil 
studii proveditelnosti projektu ţádajícího o finanční podporu z EU. Při vypracování 
projektu jsem postupoval v souladu s teoretickými zásadami projektového 
managementu. Konkrétně jsem za pouţití metody SMART definoval úvodní 
charakteristiku projektu, kterou jsem dále konkretizoval v dalších fázích projektového 
managementu. 
 Po seznámení se s projektem a projektovou ţádostí, jsem se rozhodl zpracovat 
studii proveditelnosti, která obsahuje komplexnější rozbor projektu a jeho prostředí 
a určí konkrétní kroky, kterými bude řízena celá realizace projektu. Postupně jsem 
popsal podstatu projektu, jeho etapy, realizační tým, dále jeho technické zastřešení 
včetně vlivu na ţivotní prostředí. V rámci studie jsem dále konkretizoval finanční 
náročnost projektu v souladu s dodrţením základních principů projektového 
managementu a metodik OPLZZ, a to včetně řízení rizik.  
 Při sestavování studie proveditelnosti jsem dodrţoval principy hospodárnosti, 
efektivnosti a účelovosti. 
 Po sepsání uvedené studie mohu říci, ţe k vypracování detailní studie 
proveditelnosti by měl přistoupit kaţdý, kdo má v plánu realizovat projektový záměr. 
Tak jako v popsaném případě nemusí studie vţdy obsahovat všechny části stanovené 
v teoretickém úvodu. Kaţdý projekt je specifický a tomu odpovídá i specifičnost 
a rozdílnost kaţdé studie, která musí být přizpůsobená daným charakteristikám 
projektu. Studie napomůţe stanovit proveditelnost daného záměru vzhledem k jejímu 
komplexnímu zahrnutí všech potřebných informací nutných k tomuto rozhodnutí 
o realizaci. Dále je nutné podotknout, ţe studie napomůţe předejít komplikacím, které 
by mohly nastat při samotné realizaci projektu.  
 Uvedená studie tedy můţe být předlohou pro ostatní ţadatele o dotaci, kteří musí 
sepsat projekt splňující četná kritéria a pravidla stanovená jak českými, tak evropskými 
normami a zákony. 
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